



MINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 30. november 2017
J. nr. 2017-6570

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i spørgsmål 95 af 28. november 2017 stillet mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Lidegaard (RV).

Spørgsmål nr. 95

Den eksterne granskning gennemført af Ernst & Young fastslår, at der ikke er et tilstrækkeligt styringsmæssigt grundlag til at sikre den nødvendige sammenhæng mellem byggeriernes risikoprofil, risikostyring og reservebehov samt en nødvendig tilpasning af bygherreorganisation inkl. rådgivere til projektets udbuds- og entreprisstrategi samt kompleksitet. Hvad vil ministeren gøre for at imødegå disse forhold?

Svar:

Rapporten fra Ernst & Young påpeger, at en række tiltag er blevet igangsat af Bygningsstyrelsen. Samtidig er principper fra Ny Anlægsbudgettering – som kendes fra infrastrukturområdet - indført for nye projekter over 500 mio.kr. som vurderedes at være særligt komplekse. Ny Anlægsbudgettering indebærer krav om bl.a. ekstern granskning af projekternes budgetsoliditet og større risikoreserver.

Uanset disse tiltag, som vil forbedre den fremadrettede styring af anlægsprojekterne på sigt, vurderes der dog at være behov for at gennemføre yderligere initiativer nu og her.

Det sker ved at overdrage de fire største og mest kompleks anlægsprojekter til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har stor erfaring med risiko- og økonomistyring af anlægsprojekter, hvilket forventes at sikre en mere solid styring af disse komplekse byggeprojekter.

Samtidig gennemgår Ernst & Young alle deres anbefalinger om den fremadrettede projektstyring med Bygningsstyrelsen ift. styrelsens resterende byggeprojekter. På baggrund heraf udarbejdes en handlingsplan med konkrete tiltag, der skal styrke projektstyringen i Bygningsstyrelsen fremadrettet.



Med venlig hilsen

Side 2/2


Ole Birk Olesen