

FORSVARSMINISTERIET
DANISH MINISTRY OF DEFENCE



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN
10. december 2018

Folketingets Finansudvalg har den 6. december 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 2 vedrørende aktstykke 48 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Christensen (DF).

Spørgsmål nr. 2

”Såfremt man i 2016 havde vidst, at prisen på modernisering af kampvognene ville blive godt 1,4 mia. kr. ville man så have iværksat moderniseringen?”

Svar:

Det er vigtigt at understrege, at omfanget og indholdet af den modernisering af kampvognene, der var forudsat i 2016, adskiller sig væsentligt fra, hvad der er forudsat i det aktuelle aktstykke (aktstykke 48). Dette bl.a. som følge af det nye forsvarsforlig, der blev indgået i 2018.

Som det er beskrevet i aktstykket, skyldes den højere pris i det nye aktstykke primært tre faktorer:

Bevillingsmæssige tilpasninger (flytning fra drift til anlæg)	132,1 mio. kr.
Ændringer som følge af 'Aftale på Forsvarsområdet 2018-2023'	383,6 mio. kr.
Konstateret merbehov	313,6 mio. kr.
<hr/> Øget udgift i alt	<hr/> 829,3 mio. kr.

Flytningen af 132,1 mio. kr. fra driftsrammen til anskaffelsesrammen er alene en bevillingsteknisk flytning, og den afspejler hverken en fordyrelse eller et ændret behov.

De 383,6 mio.kr. som følge af forliget indeholder følgende elementer:

- Yderligere kampvogne moderniseres, antallet stiger fra 38 til 44 kampvogne.
- Yderligere kampvogne udrustes med bedre beskyttelse, antallet stiger fra 16 til 44 kampvogne.
- Alle 44 vogne udstyres med nye kanonrør, bundstykker og kiler.

Det vil betyde, at alle 44 kampvogne vil kunne anvende moderne ammunition og have et beskyttelsesniveau, der vil gøre dem i stand til at løse opgaver i det fulde opgavespektrum.

De 313,6 mio. kroner i konstaterede merbehov skyldes primært følgende:

- Kampvognenes grundlæggende tilstand (85,2 mio. kr.), der har vist sig at være ringere end forudsat,
- Prisudviklingen (35 mio. kr.), der har været højere end forventet, og
- Beslutning om at totalrenovere samtlige motorer i de 44 kampvogne (193,4 mio. kr.).

Således er omfanget og indholdet af den aktuelle modernisering væsentlig mere omfattende end det, der var forudsat i 2016. Jeg kan på baggrund af forsvarsforliget og forswarets egne prioriteter bekræfte, at det er relevant og nødvendigt at gennemføre moderniseringen af kampvognene, herunder at det er et væsentligt bedre økonomisk alternativ end anskaffelse af tilsvarende nye kampvogne.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen