



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 30. april 2019  
Kontor: Økonomikontoret  
Sagsbeh: Jakob Hüttel  
Sagsnr.: 2019-0030-2153  
Dok.: 1086112

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 505 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. april 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Søren Pape Poulsen

/

Lena Dyhr Toft Christensen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Spørgsmål nr. 505 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren bekræfte, at byggeriet af politiskolen i Vejle bliver dyrere end oprindeligt budgetteret?”

#### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”I forbindelse med Finansudvalgets tilslutning til Bygningsstyrelsens køb af henholdsvis Soldalen 8 og Soldalen 12 i Vejle til brug for et kommende Uddannelsescenter Vest (UCV) til politiet var budgettet for totalomkostningerne til byggeriet 503 mio. kr. (2015-priser), jf. akt. 67 af 20. april 2017 og akt. 55 af 8. februar 2018.

Totalomkostningerne ved byggeriet inkluderer omkostninger til køb af ejendom, entrepriseudgifter i forbindelse med om- og tilbygning af ejendommen og særinstallationer til politiet som f.eks. skydebane og træningsfaciliteter. Totalomkostningerne opgøres ekskl. afledte omkostninger for politiet til inventar, rengøring, intern service og drift m.v.

I første del af 2018 udførte Ernst & Young (EY), efter Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets retningslinjer for 'Ny Anlægsbudgettering (NAB)', en kvalitetssikring af projektet. På baggrund af anbefalingerne herfra blev budgettet for totalomkostningerne ved byggeriet opjusteret med 3,4 pct. til 521 mio. kr. Samtidig blev budgettet indekseret, og der blev tilføjet et korrektionstillæg på 2,5 pct. i ekstra reserve i henhold til budgetteringsprincippet for ny anlægsbudgettering (NAB) under Bygningsstyrelsen. Indekseringen består af en prisopregning svarende til det forventede tidspunkt for afholdelse af omkostningerne til til- og ombygningen frem til den forventes færdig i 2020. Det reviderede budget på 552 mio. kr. for totalomkostningerne blev tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 131 af 7. juni 2018.

I andet halvår 2018 er der gennemført licitation af bygningsentreprisen. På baggrund af den gennemførte licitation er budgettet for totalomkostningerne for byggeriet af Uddannelsescenter Vest i Vejle justeret til 441 mio. kr. Der kan fortsat forekomme justeringer af budgettet i byggeperioden.”