

Status på Aula-udbuddet

28-04-2017

Projektleder Jakob Volmer

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Overordnet status

Projektet er i kontrol og følger planen

- Fire Tilbudsgivere prækvalificeret
- Tre velkvalificerede tilbud modtaget
- Forhandlingsrunde og praktisk prøve gennemført med stort udbytte
- Krav og kontrakt opdateret iht. Observationer fra første tilbudsrunde og forhandlinger
- Anden og sidste budrunde i gang

Kort om første tilbudsrunde med forhandling og praktisk prøve

- Modtaget tre konditionelle tilbud (og ét afbud):
 - Assemble +
 - Netcompany +
 - Systematic +
 - CSC -
- Alle modtagne tilbud overholder krav til pris og tidsplan og viser stor forståelse for opgaven - ikke mindst vigtigheden af en praktisk anvendelig, nyttig og brugervenlig løsning som grundlag for tilfredse slutbrugere.
- Prioriteret funktionalitet og opdeling i delleverancer virker efter hensigten
- Prioritering af brugervenlighed forstået og afspejlet i tilbud
- Rammerne for pris overholdt
- Forskellig grad af udvikling vs. basering på eksisterende løsning og brug af Cloud vs. traditionel drift
- Praktiske prøver med deltagelse af Lærere/pædagoger, elever og forældre afholdt med positiv respons på alle tre løsningsforslag

Næste skridt

- Tilbudsgivere udarbejder endeligt tilbud med afleveringsfrist 15. maj 2017, kl. 12:00
- Herefter gennemføres en endelig evaluering i forhold til udbuddets tildelingskriterier, frem mod udmelding af leverandørvalg 19. juni 2017.

Samlet oversigt over milepæle og aktiviteter i udbuddet (grønne = gennemført)

Prækval fase	1. december 2016 (Upload til EU-supply) 5. december 2016 (materialet kan ses i EU-supply)	Materiale uploades til EU-supply: KOMBITs offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og samlet udbudsmateriale
Prækval fase 2	9. januar 2016 (min. 30 kalenderdage) 9. Clear kalender til at trække ud fra EU supply	KOMBIT modtager ansøgninger og sender bekræftelse på modtagelse af ansøgning om prækval.
Prækval fase 3	10. -23. januar 2017 (10.-17. januar – projektet gennemlæsning og scoring) (18. – 24. januar – jurister og PL afslagsbrevdage)	KOMBIT gennemgår og evaluerer ansøgninger og udvælger 4 prækvalificerede ansøgere Skema ?
Foreløbigt tilbud 1	24. Januar 2017	KOMBIT udsender budopfordringer til de 4 prækvalificerede ansøgere (herefter tilbudsgivere)
Foreløbigt tilbud 2	24. januar – 1. marts 2017	Spørgerunde for leverandører
Foreløbigt tilbud 3	7. marts 2017	Afl levering af foreløbigt tilbud inkl. praktiske prøve og dokument 7
Forberedelsesfase 1	8. marts – 22. marts 2017	KOMBIT gennemgår de modtagne tilbud og forbereder forhandling på baggrund heraf
Forberedelsesfase 2	8. marts – 22. marts 2017	Leverandører gennemfører praktisk prøve med inddragelse af KOMBIT
Forhandlingsfase inkl tilpasning	23. marts – 30 marts 2017	KOMBIT gennemfører forhandlingsrunde 1 med hver af de 4 tilbudsgivere - 1 dag pr. møde
Forhandlingsfase inkl tilpasning	31. marts – 20. april 2017 (inkl. påske)	KOMBIT tilpasser udbudsmateriale til brug for endeligt tilbud
Endeligt tilbud	21. april 2017	KOMBIT udsender endeligt udbudsmateriale med klar udmelding om, at forhandlingsforløbet er afsluttet. Tilbudsgiver udarbejder endeligt tilbud
Tilbudsevalueringsfas e	15. maj 2017	KOMBIT modtager endelige tilbud
Tilbudsevalueringsfas e	15 maj -19 juni 2017	KOMBIT tilbudsevaluerer endelige tilbud som sædvanligt og udarbejder tildelingsbrev og afslagsbrev
Tilbudsevalueringsfas e	19. juni 2017	KOMBIT finder vinder af udbuddet og indhenter dokumentation fra ESPD og udsender tildelingsbrev og afslagsbrevet
Stand still	19. juni – 30. juni 2017	Standstill-periode indtræder
Kontraktunderskrift	30. juni 2017	Parterne kan underskrive kontrakt

KOMBIT

Overordnet tidsplan - ingen ændringer

