

Ministeren



Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 4. juni 2020 har udvalget efter ønske fra Rune Lund (EL) stillet mig følgende spørgsmål:

§ 19 Spørgsmål 5

Vil ministeren redegøre for, hvad der er årsag til, at Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3 om en 3 måneders frist for forelæggelse for Finansudvalget ikke er overholdt?

Svar

Det bemærkes indledningsvist, at besvarelsen tager udgangspunkt i, at spørgsmålet henviser til Budgetvejledningens punkt 2.2.18.1.2. Forelæggelse for Finansudvalget, idet punktets nummer og indhold er ændret ved cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016 med ikrafttræden pr. 1. marts 2019.

Det fremgår heraf, at: "Væsentlige ændringer undervejs i projektet forelægges Finansudvalget. Ændringer i de samlede udgifter med 10 pct. eller derover er altid væsentlige ændringer. Forsinkelser af projektets idriftsættelse, som har væsentlig betydning for opfyldelsen af projektets formål, eller for overholdelse af lovbestemte frister er altid væsentlige ændringer. Forelæggelse af væsentlige ændringer skal ske senest 3 måneder efter, at myndigheden blev bekendt med, at der er forekommet en væsentlig ændring."

Fra realiseringen af behov for ændring af tidsplanen for et it-projekt til forelæggelse af aktstykke herom skal der gennemløbes flere procestrin og foretages vurderinger. Samtidig er det i et projekt som esas afgørende, at ændringer af tidsplanen er afstemt med brugerinstitutionerne, hvilket er en tidskrævende proces med 21 institutioner i samarbejdet. Endelig følger det af Budgetvejledningen, at Statens It-råd ved alle væsentlige ændringer i it-projekter, der tidligere har været forelagt Finansudvalget, skal udarbejde en vurdering af projektets status og fremdrift, som vedlægges i forbindelse med forelæggelse af et opfølgende aktstykke for Finansudvalget.

Behovet for ændring af tidsplanen for esas-projektet blev endelig kendt ultimo 2019. På den baggrund blev der i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte arbejdet med at udarbejde en sammenhængende ny tidsplan.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indledte den 7. januar 2020 dialog med It-rådet med henblik på fornyet risikovurdering. Denne blev først planlagt til

10. juni 2020

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
144813

medio marts, men udsat pga. corona-situationen, som også har påvirket den samlede proces for behandlingen af aktstykket. Mødet blev afholdt den 2. april 2020, og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte modtog It-rådets opfølgningsbrev den 15. april 2020.

Det er beklageligt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har fremsendt et brev med orientering om forsinkelsen til Finansudvalget, da det stod klart, at der ville gå mere end tre måneder fra behovet for forlængelse af tidsplanen først blev kendt og til aktstykket ville kunne færdiggøres og forelægges Finansudvalget.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**