

Ministeren



Finansudvalget  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

I brev af 4. juni 2020 har udvalget efter ønske fra Rune Lund (EL) stillet mig følgende spørgsmål:

#### § 19 Spørgsmål 4

Vil ministeren oplyse baggrunden for at udvide projektet med nemStudie, og hvilke skøn for de økonomiske virkninger af udvidelsen af projektet der lå til grund for beslutningen? Vil ministeren i svaret oplyse om det på det foreliggende grundlag kunne slutes, at udvidelsen ville holde sig inden for den afsatte økonomiske ramme?

#### Svar

Beslutningen om at udvide projektet med en selvbetjeningsløsning er sket efter ønske fra institutionerne og er baseret på en grundig foranalyse, som bl.a. havde til formål at beregne omkostninger og gevinster ved udvidelsen. Det blev i foranalysen vurderet, at meromkostningen på 11,1 mio. kr. (2019-pl) til nemStudie ikke udgjorde en væsentlig ændring af projektets samlede udgifter.

Det fremgår af aktstykket, at "I forhold til det oprindelige akt. 12 af 6. oktober 2016 er projektets samlede omkostninger øget med 9,1 mio. kr. ekskl. renter (2020-pl). Forøgelsen af omkostningerne til projektet kan i vidt omfang tilskrives udvidelsen af projektet med selvbetjeningsløsningen nemStudie. Forøgelsen udgør 5 pct. af de oprindeligt budgetterede omkostninger."

Det var en enig styregruppe, der besluttede udvidelsen.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

10. juni 2020

Uddannelses- og  
Forskningsministeriet

Børsgade 4  
Postboks 2135  
1015 København K  
Tel. 3392 9700

[www.ufm.dk](http://www.ufm.dk)

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.  
144813