



## Statusrapportering om Næste generation Digital Post for 1. kvartal 2020

---

### Projektets status

- Digitaliseringsstyrelsen godkendte som planlagt Proof of Concept-fasen med leverandøren Netcompany A/S den 10. marts 2020. Fasen mandede ud i en prøve, hvor Netcompany demonstrerede den konceptuelle løsning for Næste generation Digital Post, samt gennemførte tests af de dele af løsningen, som er blevet udviklet. Alle kravsatte tests blev gennemført og bestået, dog efter aftale undtaget krav til datakonvertering grundet manglende dataleverance fra den afgivende leverandør e-Boks A/S.
- Udviklingsorganisationen og leverandørsamarbejdet er tæt forankret og forløber tilfredsstillende. Det er i samarbejde med Netcompany lykkedes at etablere virtuelle arbejdsprocesser til sikring af fremdrift i projektet på trods af de aktuelle udfordringer med hjemmearbejde mm. som følge af Covid19.
- Projektets væsentligste udfordring vedrører i 1. kvartal datakonvertering, dvs. flytning af brugernes post fra den gamle til den nye løsning. Som følge af en række forhandlinger herom med den afgivende leverandør e-Boks blev der først den 14. maj 2020 indgået aftale om datamigrering (plan for ophør).

### Projektets fremdrift

- Projektet følger den tidsmæssige og økonomiske baseline, der blev bevilliget af Finansudvalget ved godkendelsen af aktstykke Æ den 26. september 2019. Det er dog af hensyn til sommerferieafholdelse i 2020 besluttet at flytte to milepæle frem i tid, jf. milepælsoversigt nedenfor.
- Sideløbende med udviklingen af selve Digital Post-løsningen arbejdes på at udvikle brugergrænseflader på borger.dk og Virk samt apps i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Der er i løbet af 2020 etableret et godt samarbejde og governance set-up herfor, og arbejdet forløber som planlagt.
- Implementeringsindsatsen rettet mod myndigheder er iværksat, hvor der er udsendt brev til myndigheder om omstillingen samt afholdt tre webinarer med over 400 deltagende myndigheder. Arbejdet forløber efter planen.

### Særlige opmærksomhedspunkter i det kommende kvartal

- Etablering af en ophørsplan med e-Boks samt gennemførelse af juridiske afklaringer om datakonvertering.
- Tæt dialog med e-Boks og andre interesserede virksomheder om muligheden for at blive kommercielle visningsklienter, der kan vise den digitale post fra offentlige myndigheder.
- Stort fokus på tæt samarbejde med Netcompany for at sikre rettidige leverancer frem mod levering og godkendelse af både delleverance 1 og 2 frem mod udgangen af kvartalet.

## Udvalgte økonomiske nøgletal

Tabel 1 - Udvalgte økonomiske nøgletal (mio. kr.)

	Forventning ved baseline (oktober 2019)	Status ultimo 2019	Status 1. kvrt. 2020
<b>Forventede samlede projektudgifter, ekskl. renter</b>	<b>277,5</b>	<b>278,3</b>	<b>272,8</b>
<i>Heraf udvikling<sup>1</sup></i>	89,1	89,3	89,2
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	159,0	159,6	154,2
<i>Heraf risikopulje<sup>2</sup></i>	29,4	29,4	29,4
<b>Samlet forbrug pr. 31/3-2020</b>	-	<b>87,4</b>	<b>103,3</b>
<i>Heraf udvikling<sup>1</sup></i>	-	3,9	17,3
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	-	83,5	86,0

Anm.: Økonomiske nøgletal er angivet i 2019-PL.

1: 'Udvikling' omfatter udgifter til udviklingen af den samlede NgDP-løsning, herunder brugergrænseflader på Virk.dk og borger.dk samt mobilapplikation.

2: Risikopuljen blev ved seneste afrapportering nedskrevet som følge af en misforståelse ift. opgørelse af puljen. Dette er ændret i nærværende afrapportering, og har ikke betydning for projektets bevillingsmæssige behov.

Kilde: Projektets business case og regnskabstal.

Siden seneste status er de forventede projektudgifter nedbragt med 5,4 mio. kr. Dette skyldes især genberegninger af anlægsløn samt mindre besparelser i 1. kvartal 2020.

Forbruget på udvikling i første 1. kvartal 2020 skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen har betalt første leverancemilepæl til leverandøren Netcompany som følge af godkendt Proof of Concept-fase.

## Milepæle i projektets tidsplan

Tabel 2 - Milepæle i projektets tidsplan

Milepæle	Planlagt tidspunkt	Opdateret tidsplan	Status
Godkendt afklaringsfase	04-12-2019	(Uændret)	Realiseret til tiden
Godkendt Proof of Concept*	10-03-2020	(Uændret)	Realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 1*	03-06-2020	18-05-2020	Forventes realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 2*	05-08-2020	08-07-2020	Forventes realiseret til tiden
Godkendt Overtagelsesprøve	05-05-2021	(Uændret)	Forventes realiseret til tiden
Idriftsættelse af ny løsning	05-08-2021	(Uændret)	Forventes realiseret til tiden
Projektafslutning	05-08-2022	(Uændret)	Forventes realiseret til tiden

\* Leveres uden data, se uddybning i tekst

Der er siden seneste afrapportering til Finansudvalget sket en ændring i projektets tidsplan. Det gælder for delleverance 1 og 2, som begge bliver rykket en måned frem i tid og således bliver leveret tidligere end planlagt. Ændringen sker som følge af afholdelse af sommerferie hos pilotmyndighederne, i Digitaliseringsstyrelsen og blandt projektets øvrige interessenter. Det bemærkes, at denne ændring ikke indebærer en forskydning af den samlede tidsplan.

Ydermere er indholdet i Proof of Concept, delleverance 1 og 2 tilpasset, så datakonvertering udgår af disse delleverancer. Datakonvertering er under replanlægning til delleverance 3. Det skyldes, at der ved afslutningen af 1. kvartal 2020 endnu ikke, jf. ovenfor, var indgået aftale med afgivende leverandør e-Boks A/S om datamigrering, og Digital Post-projektet derfor ikke har modtaget data. Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at justere projektets tidsplan, men problemstillingen omkring datamigrering følges meget nøje, idet den kan få konsekvenser for den samlede tidsplan. Løsningen forventer derfor fortsat go-live 5. august 2021.