



Miljø- og  
Fødevareministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Den 7. februar 2020

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 451 (MOF alm. del) stillet d. 16. januar 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Katarina Ammitzbøll (KF).

**Spørgsmål nr. 451**

”Vil ministeren redegøre for den aktuelle status på effektueringen af aftalen om rydningen af Fredens Havn, herunder om rydningen er påbegyndt primo 2020.”

**Svar**

I forhold til den aktuelle status for oprydningen har jeg forelagt spørgsmålet for Kystdirektoratet, som oplyser følgende:

”Efter en forsinkelse i sommeren 2019 som følge af et genudbud af rådgiveropgaven, har Kystdirektoratet indgået kontrakt med bygherrerådgiver i oktober 2019. Rådgiver har efterfølgende forberedt udbudsmaterialet til entreprenøropgaven, som blev sendt i udbud 19. december 2019 med 1. tilbudsfrist den 22. januar 2020.

Desværre har Kystdirektoratets bygherrerådgiver vurderet, at ingen af de indkomne tilbud lever op til betingelserne for at kunne indgå kontrakt. Derfor er det besluttet, at der foretages et fornyet udbud af entreprenøropgaven. Dette vil medføre en forsinkelse af den oprindelige tidsplan på ca. 2 uger, men det forventes fortsat, at oprydningen igangsættes til marts 2020 i overensstemmelse med de tidligere udmeldinger. Kystdirektoratet har stort fokus på en hurtig gennemførelse og på at undgå yderligere forsinkelser.”

Det er vigtigt, at Erdkehlgraven bliver sig selv igen til gavn for borgerne og naturen i området, hvilket jeg også tidligere har talt med Københavns overborgmester Frank Jensen om. Det har derfor min største opmærksomhed, at der er fremdrift i projektet, hvilket jeg klart har tilkendegivet over for Kystdirektoratet.

Lea Wermelin

/

Merete Løvschall