



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 2. november 2020
J. nr. 2020-7551

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 18. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 749:

Vil ministeren oplyse, om Thales også er forsinket med udrulningen af nyt signalsystem i Vestdanmark, herunder om det påvirker Thales' mulighed for at levere ressourcer til Alstoms opgaveudførelse på Svendborgbanen?

Svar:

Thales-Strukton følger den kritiske vej for udrulningen af Signalprogrammet i Vestdanmark, som forligskredsen den 15. november 2017 besluttede med den reviderede udrulningsstrategi for fjernbanen. For så vidt angår Thales' mulighed for at levere ressourcer til Alstoms opgaveudførelse på Svendborgbanen oplyser Banedanmark følgende:

”Banedanmark har ikke et overblik over Thales-Struktons samlede ressourcesituation. Banedanmark er dog pt. i gang med at forhandle en samlet udrulningsplan med Thales-Strukton i Vestdanmark. Det er ikke Banedanmarks vurdering på baggrund af disse forhandlinger, at Thales-Strukton har ressourcer til at udføre fx Svendborgbanen parallelt med, at Thales-Strukton implementerer det nye signalsystem i Vestdanmark.”

Jeg henviser endvidere til min besvarelse af udvalgets spørgsmål 748.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht