



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 2. november 2020
J. nr. 2020-7549

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 18. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V).

Spørgsmål nr. 757:

Hvad agter ministeren konkret at gøre for, at der følges op over for Alstom på forsinkelserne i arbejdet med udrulningen af nyt signalsystem?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser nedenstående. Jeg henholder mig til Banedanmarks svar.

”Banedanmark følger dagligt op med Alstom og er i meget tæt dialog med leverandørens ledelse, både på nationalt og internationalt niveau.

Siden første halvår af 2020 har Banedanmark været i intensive forhandlinger med Alstom om en revideret udrulningsplan for Fjernbane Øst-projektet. Banedanmark har opnået en aftale med Alstom om de kommende tre udrulninger i Østdanmark: Køge-Næstved, Mogenstrup-Nykøbing Falster-Rødby Færges og København-Ringsted. Endvidere er Banedanmark nået til enighed med Alstom om et planudkast til en rækkefølge for de efterfølgende udrulninger.

Planen er pt. ved at blive foldet ud for at sikre, at den er robust, og at der er den fornødne fleksibilitet og kapacitet til at kunne foretage korrigerende handlinger i forhold til eventuelle forstyrrelser fra andre højt prioriterede projekter på jernbanen, uden at det indebærer yderligere forsinkelser af udrulningen af det nye signalsystem.”

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht