



Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Folketingets Lovsekretariat  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
12. marts 2020

**J nr.** 2020-1395

Folketingsmedlem Ida Auken har d. 3 marts 2020 stillet mig følgende spørgsmål S 758, som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål nr. S 758:**

"Vil ministeren understrege, at sagsbehandlingen af VE-projekter ikke bør trække unødigt langt ud som i tilfældet med projekterne for Omø Syd og Jammerland Bugt, der blev påbegyndt i 2012 men endnu ikke har modtaget en godkendelse af forundersøgelse, til trods for at alle regler og krav er opfyldt af bygherren gennem hele processen?"

**Svar**

Energistyrelsen meddelte i henholdsvis marts 2014 og juni 2014 tilladelser til, at European Energy kunne lave forundersøgelser for åben dør-havvindmølleprojekterne Omø Syd (320 MW) og Jammerland Bugt (240 MW). Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, at der næsten seks år efter endnu ikke kan træffes afgørelser i sagerne. Flere forhold har dog gjort sagsbehandlingen af disse projekter særligt kompleks, herunder særligt undersøgelser af forekomsten af og påvirkningen på beskyttede fuglearter i områderne.

Den usædvanlige lange sagsbehandlingstid i disse projekter skyldes primært, at projekterne er placeret i områder med store forekomster af havfugle, særligt sortænder og edderfugle. Denne viden om fugle er kommet frem under sagens behandling og har nødvendiggjort, at områderne for begge projekter undervejs i processen er blevet indskrænket væsentligt af hensyn til påvirkninger på fugle, ligesom flere revisioner af miljøkonsekvensrapporterne har været påkrævet for at sikre tilstrækkelig belysning af miljøkonsekvenserne af projekterne.

Endelig har projekterne været samspilsramt af det statslige kystnære udbud af havvindmøller (2015-2016), hvor der var planer om yderligere to statslige havvindmølleparker (Sejerø Bugt og Smålandsfarvandets havvindmølleparker) i området. De kumulative effekter på fugle fra disse fire projekter ville have været uacceptable høje og sagsbehandlingen af Omø Syd og Jammerland Bugt måtte således sættes i bero og afvente beslutning om det statslige udbud. Beslutningen om ikke at arbejde videre med de statslige projekter i området, muliggjorde videre sagsbehandling af projekterne Omø Syd og Jammerland Bugt.

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2809  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Jeg vil gerne understrege, at sagsbehandlingstiden ikke bør trække unødigt langt ud. Miljøkonsekvensrapporter for begge projekter har været i offentlig høring i henholdsvis 2017 (Omø Syd) og 2019 (Jammerland Bugt).

Jeg henviser desuden til svar på S 757 som vedrører åben-dør ordningen generelt.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen