



Notits

Afvikling af venteliste, Renoveringsstøtteordningen

Siden maj/juni 2020 er der intensivt arbejdet med gennemførelse af venteliste ansøgninger til renoveringsstøtteordningen.

Pr. september 2021 er ca. 81 procent af ventelistens ansøgningsmasse gennemført til skema A-godkendelse. For disse sager forberedes og gennemføres EU-udbud. Ifølge reglerne kan der forløbe op til 15 måneder mellem skema A og skema B.

De resterende ansøgninger på ventelisten udgør ca. 19 procent af ansøgningsmassen, hvor der sker bearbejdning af elementer i helhedsplanerne i forbindelse med den grønne revurdering og tilpasninger til de aktuelle bygningsomkostninger.

Det bemærkes, at aktiveringen af renoveringskøen på de 18,4 mia.kr. omfattende 72.000 boliger i grøn boligaftale er fordelt med to-tredjedel i 2020 og en-tredjedel i 2021. Aktiveringen følger således den forudsatte profil, og det ventes, at praktisk taget hele køen vil være aktiveret ved udgangen af 2021.

Dog kan der erfaringsmæssigt restere en lille gruppe af ventelisteansøgningerne, hvor behandlingen af skema A-ansøgningerne bl.a. kræver fornyet godkendelse i beboerdemokratiet. Dette har også løbende historisk forekommet og erfaringsmæssigt vil disse sager komme igennem efter en kort periode.

Det sammenfattes, at alle ventelistesager påregnes gennemført, og at en oprindelig fremrykning af etapesager mv. muliggør, at der også er aktuelle bevillingsrammer til gennemførelse af de få ventelistesager med aktivering efter årsskiftet.

/210928