



Statusrapportering om Næste generation Digital Post for 3. kvartal 2020

Projektets status

- Projektet følger den tidsmæssige og økonomiske baseline, der blev bevilliget af Finansudvalget ved godkendelsen af aktstykke Æ den 26. september 2019.
- Udviklingen af den nye Digital Post-løsning forløber planmæssigt, og er gået ind i sidste fase frem mod overtagelsesprøven, der skal afvikles senest den 5. maj 2021. Løsningen idriftsættes den 5. august 2021.
- Udviklingsorganisationen og leverandørsamarbejdet er tæt forankret og forløber tilfredsstillende. Det er i samarbejde med Netcompany lykkedes at etablere virtuelle arbejdsprocesser til sikring af fremdrift i projektet på trods af udfordringer med hjemmearbejde mm. som følge af COVID-19.

Projektets fremdrift

- I 3. kvartal 2020 godkendte Digitaliseringsstyrelsen som planlagt Delleverance 2 med leverandøren Netcompany A/S den 8. juli 2020. Delleverancen blev afsluttet med en prøve, hvor alle kravsatte tests blev gennemført og bestået.
- Plan for ophør med den nuværende Digital Post-leverandør e-Boks A/S er iværksat og følges fortsat planmæssigt. Første testleverance er modtaget. Første dataleverance er planlagt til den 7. januar 2021.
- Sideløbende med udviklingen af selve Digital Post-løsningen arbejdes på at udvikle brugergrænseflader på borger.dk og Virk samt udvikle app til digital post. Arbejdet forløber som planlagt.
- Projektet er fortsat i gang med implementeringsarbejdet hos myndighederne, som har en opgave i at integrere til den nye løsning.
- Der er i indeværende kvartal fremsat forslag til ny lov om Digital Post, som bl.a. sikrer utvetydig hjemmel til at migrere brugernes eksisterende data til den nye løsning.
- Den sidste delleverance, Delleverance 3, er planlagt og eksekveres nu i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany med god fremdrift i projektet.

Særlige opmærksomhedspunkter i det kommende kvartal

- Fortsætte det stærke og velfungerende samarbejde med Netcompany i den resterende udviklingsfase frem mod overtagelsesprøven.
- Tæt samarbejde med afgivende leverandør e-Boks om datamigrering og fortsat dialog om muligheden for, at e-Boks og andre interesserede it-leverandører kan vise Digital Post fra offentlige myndigheder som kommerciel visningsklient i den nye Digital Post-løsning.

- Løbende sikring af at myndighederne følger implementeringsplanen, samt forberedende arbejde i forbindelse med kommunikationskampagner til borgere og virksomheder.

Udvalgte økonomiske nøgletal

Tabel 1 - Udvalgte økonomiske nøgletal (mio. kr.)

	Forventning ved baseline (oktober 2019)	Status ultimo 2019	Status 1. kv. 2020	Status 2. kv. 2020	Status 3. kv. 2020
Forventede samlede projektudgifter, ekskl. renter	277,5	278,3	272,8	273,6	273,6
<i>Heraf udvikling¹</i>	89,1	89,3	89,2	89,9	89,9
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	159,0	159,6	154,2	154,3	154,3
<i>Heraf risikopulje</i>	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Samlet forbrug pr. 30/9-2020	-	87,4	103,3	128,7	139,8
<i>Heraf udvikling¹</i>	-	3,9	17,3	18,8	22,6
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	-	83,5	86,0	109,9	117,1

Anm.: Økonomiske nøgletal for 1.-3. kvartal 2020 er angivet i 2020-PL, mens Forventning ved baseline og Status ultimo 2019 er fastholdt i 2019-PL af hensyn til sammenlignelighed med tidligere statusrapporteringer.

1: 'Udvikling' omfatter udgifter til udviklingen af den samlede NgDP-løsning, herunder brugergrænseflader på Virk.dk og borger.dk samt mobilapplikation.

Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

Kilde: Projektets business case og regnskabstal.

Siden seneste status er de forventede projektudgifter uændrede. Forbruget for 3. kvartal 2020 ligger på det forventede niveau.

Milepæle i projektets tidsplan

Tabel 2 - Milepæle i projektets tidsplan

Milepæle	Planlagt tidspunkt	Status
Godkendt afklaringsfase	04-12-2019	Realiseret til tiden
Godkendt Proof of Concept*	10-03-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 1*	18-05-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 2*	08-07-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Overtagelsesprøve	05-05-2021	Forventes realiseret til tiden
Idriftsættelse af ny løsning	05-08-2021	Forventes realiseret til tiden
Projektafslutning	05-08-2022	Forventes realiseret til tiden

* Leveret uden datamigreringsaktiviteter, se uddybning i tekst

Projektet følger den samlede tidsplan.

Som det fremgår af tidligere afrapportering, har der været replanlægning af datamigrering til 2021. I 3. kvartal har Netcompany A/S modtaget initiale testdata fra afgivende leverandør e-Boks A/S, og samarbejdet fungerer overordnet set godt. En forudsætning for, at datamigrering kan påbegyndes primo 2021 som planlagt, er, at den ny Digital Post-lov godkendes af Folketinget. Finansministeren har fremsat Lovforslaget L46 i Folketinget den 8. oktober 2020. Med forslaget sikres en utvetydig hjemmel til at flytte eksisterende data til den ny Digital Post-løsning.

Projektet følger nøje Plan for ophør, samt projektets tidsplan for datamigrering. Der har indtil videre ikke været nogle forsinkelser, men den reviderede tidsplan for datamigrering giver ikke mulighed for forsinkelser i dataleverancer fra afgivende leverandør e-Boks.

e-Boks har, som det fremgik af seneste statusrapportering, givet udtryk for, at datamigrering har vist sig at være en større og mere kompleks opgave at gennemføre end forventet. Det har gennem indledende testleverancer og setup vist sig mere tidskrævende end tidligere antaget. Risikoen for, at den ny Digital Post-løsning lanceres med begrænsede historiske data er derfor fortsat forhøjet, da de sene leverancer forudsætter, at der ikke opstår uforudsete udfordringer med dataleverancerne. Det følger heraf, at ressourcer hos e-Boks til at gennemføre datamigrering er kritiske for planen og dermed et stort opmærksomhedspunkt. Indgåelsen og iværksættelsen af Plan for ophør har ikke på nuværende tidspunkt givet anledning til at justere projektets samlede tidsplan, men problemstillingen omkring datamigrering følges meget nøje. Løsningen forventer derfor fortsat go-live 5. august 2021.