



Folketingets Finansudvalg  
 Christiansborg

Den 30. august 2021

ORIENTERING VEDR. TIDL. FTR. AKT. X AF 25. APRIL 2019 OM RØGKASTERSYSTEMER

Finansudvalget tiltrådte ved tidligere fortroligt akt. X af 25. april 2019, at Forsvaret anvender 72,0 mio. kr. (2019-pl) i perioden 2019-2020 til anskaffelse af røgkastersystemer til indbygning i Hærens taktiske køretøjsflåde. Aktstykket er senere udgivet offentligt tilgængeligt som aktstykke 25 i folketingssamling 2020-2021.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at anskaffelsen af røgkastersystemer forventes forsinket cirka tre år. Anskaffelsen forventes således afsluttet med udgangen af 2023.

Forsinkelsen skyldes, at de kapaciteter, der skal have påmonteret de nye røgkastere, herunder køretøjer og ringaffutager, ikke er klar til montagen, hvilket skyldes en forsinkelse i udvikling og leverancer som følge af COVID-19 samt behov for supplerende udvikling af ringaffutagerne (en drejelig platform til montering af våben).

Behovet for supplerende udvikling skyldes designændringer, som skal sikre, at producenten lever op til et nyt systemkrav samt øge sikkerheden på røgkastersystemet.

Den samlede udgift til anskaffelsen forventes uændret at være 72,0 mio. kr. (2019-pl), men forventes nu afviklet efter følgende tidsplan.

Finansår	Oprindelig plan (mio. kr., 2019-pl)	Justeret plan (mio. kr., 2019-pl)
2019	36,0	-
2020	36,0	2,0
2021	-	30,0
2022	-	20,0
2023	-	20,0
<b>I alt</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>

Udgiften i 2021 og frem afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

Med venlig hilsen

Trine Bramsen