



## Statusrapportering om Næste generation Digital Post for 2. kvartal 2020

---

### Projektets status

- Projektet følger den tidsmæssige og økonomiske baseline, der blev bevilliget af Finansudvalget ved godkendelsen af aktstykke Æ den 26. september 2019.
- Udviklingen af den nye Digital Post-løsning forløber planmæssigt, og går nu ind i sidste fase frem mod overtagelsesprøven, der skal afvikles senest den 5. maj 2021. Løsningen idriftsættes den 5. august 2021.
- Udviklingsorganisationen og leverandørsamarbejdet er tæt forankret og forløber tilfredsstillende. Det er i samarbejde med Netcompany lykkedes at etablere virtuelle arbejdsprocesser til sikring af fremdrift i projektet på trods af udfordringer med hjemmearbejde mm. som følge af Covid19.

### Projektets fremdrift

- I 2. kvartal 2020 godkendte Digitaliseringsstyrelsen som planlagt Delleverance 1 med leverandøren Netcompany A/S den 18. maj 2020. Delleverancen blev afsluttet med en prøve, hvor alle kravsatte tests blev gennemført og bestået.
- I maj 2020 blev der indgået plan for ophør med den nuværende Digital Post-leverandør e-Boks A/S. Planen skal sikre et godt forløb omkring overførsel af data, herunder brugernes gamle post, til den nye løsning. Planen er efterfølgende blevet iværksat og første initiale testleverance modtaget.
- Sideløbende med udviklingen af selve Digital Post-løsningen arbejdes på at udvikle brugergrænseflader på borger.dk og Virk samt apps i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Arbejdet forløber som planlagt.
- Projektet har derudover gennemført et succesfuldt pilotmyndighedsforløb og har igangsat implementeringsarbejdet hos myndighederne, som har en opgave i at integrere til den nye løsning.

### Særlige opmærksomhedspunkter i det kommende kvartal

- Fortsætte det stærke og velfungerende samarbejde med Netcompany i den resterende udviklingsfase frem mod overtagelsesprøven.
- Fokus på fremsættelse af ny lov om Digital Post, som bl.a. sikrer utvetydig hjemmel til at migrere brugernes eksisterende data til den nye løsning.
- Tæt samarbejde med afgivende leverandør e-Boks om datamigrering og fortsat dialog om muligheden for, at e-Boks og andre interesserede it-leverandører kan vise Digital Post fra offentlige myndigheder som kommerciel visningsklient i den nye Digital Post-løsning.
- Løbende sikring af at myndighederne følger implementeringsplanen, samt forberedende arbejde i forbindelse med kommunikationskampagner til borgere og virksomheder.

## Udvalgte økonomiske nøgletal

**Tabel 1 - Udvalgte økonomiske nøgletal (mio. kr.)**

	Forventning ved baseline (oktober 2019)	Status ultimo 2019	Status 1. kv. 2020	Status 2. kv. 2020
<b>Forventede samlede projektudgifter, ekskl. renter</b>	<b>277,5</b>	<b>278,3</b>	<b>272,8</b>	<b>273,6</b>
<i>Heraf udvikling<sup>1</sup></i>	89,1	89,3	89,2	89,9
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	159,0	159,6	154,2	154,3
<i>Heraf risikopulje</i>	29,4	29,4	29,4	29,4
<b>Samlet forbrug pr. 30/6-2020</b>	-	<b>87,4</b>	<b>103,3</b>	<b>128,7</b>
<i>Heraf udvikling<sup>1</sup></i>	-	3,9	17,3	18,8
<i>Heraf øvrige udgifter (udbud, projektteam mv.)</i>	-	83,5	86,0	109,9

Anm.: Økonomiske nøgletal for 1. og 2. kvartal 2020 er angivet i 2020-PL, mens Forventning ved baseline og Status ultimo 2019 er fastholdt i 2019-PL af hensyn til sammenlignelighed med tidligere statusrapporteringer.

1: 'Udvikling' omfatter udgifter til udviklingen af den samlede NgDP-løsning, herunder brugergrænseflader på Virk.dk og borger.dk samt mobilapplikation.

Kilde: Projektets business case og regnskabstal.

Siden seneste status er de forventede projektudgifter stort set uændrede. Forbruget for 2. kvartal 2020 ligger på det forventede niveau.

Det lave forbrug på udvikling i 2. kvartal 2020 skyldes, at ingen af projektets fem store betalingsmilepæle er faldet i 2. kvartal 2020. Den næste betalingsmilepæl følger efter godkendelse af projektets Delleverance 2 og falder i 3. kvartal 2020.

## Milepæle i projektets tidsplan

**Tabel 2 - Milepæle i projektets tidsplan**

Milepæle	Planlagt tidspunkt	Status
Godkendt afklaringsfase	04-12-2019	Realiseret til tiden
Godkendt Proof of Concept*	10-03-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 1*	18-05-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Delleverance 2*	08-07-2020	Realiseret til tiden
Godkendt Overtagelsesprøve	05-05-2021	Forventes realiseret til tiden
Idriftsættelse af ny løsning	05-08-2021	Forventes realiseret til tiden
Projektafslutning	05-08-2022	Forventes realiseret til tiden

\* Leveret uden datamigreringsaktiviteter, se uddybning i tekst

Projektet følger den opdaterede tidsplan, jf. seneste statusrapportering til FIU.

Datamigrering er replanlagt til delleverance 3, jf. seneste statusrapportering for 1. kvartal 2020. Der er i 2. kvartal 2020 indgået aftale med afgivende leverandør e-Boks A/S om en løsning til at sikre datamigrering. Aftalen indebærer, at dataleverancer af historisk post først påbegyndes sent i forløbet, forventet primo 2021.



Årsagen hertil er, at den nye Digital Post-lov først skal træde i kraft og sikre en entydig hjemmel til overførsel af data. Ydermere har e-Boks givet udtryk for, at datamigrering har vist sig at være en større og mere kompleks opgave at gennemføre end forventet, hvorfor indledende testleverancer og setup har vist sig mere tidskrævende end tidligere antaget.

Den oprindelige tidsplan for datamigrering rykker sig markant, da dataleverancerne først kan påbegyndes primo 2021. Risikoen for, at den nye Digital Post-løsning lanceres med begrænsede historiske data er derfor forhøjet, da de sene leverancer forudsætter, at der ikke opstår uforudsete udfordringer med dataleverancerne. Det følger heraf, at ressourcer hos e-Boks til at gennemføre datamigrering er kritiske for planen og dermed et stort opmærksomhedspunkt. Indgåelsen og iværksættelsen af 'Plan for ophør' har ikke på nuværende tidspunkt givet anledning til at justere projektets samlede tidsplan, men problemstillingen omkring datamigrering følges meget nøje. Løsningen forventer derfor fortsat go-live 5. august 2021.