

Afgjort den 16. september 2021

342

Forsvarsministeriet. København, den 25. august 2021.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende yderligere 250,6 mio. kr. til opgradering og levetidsforlængelse (Mid-Life update) af Leopard 2, således at totaludgiften øges fra 1.475,6 mio. kr. (2021-pl) til 1.726,2 mio. kr. Moderniseringen sker i perioden frem til 2024.

Forøgelsen af totaludgiften skyldes øget behov for vedligehold, øgede udgifter til tilkøbsmateriel og udgifter til indbygning af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) i seks kampvogne, samt enkeltstående mindre udgifter.

Den ændrede disponering medfører en mindreudgift på 39,0 mio. kr. af den på finansloven for 2021 opførte bevilling på § 12.13.04. Materielanskaffelser.

- b. Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke nr. 48 af 13. december 2018 at øge udgifterne til modernisering af de danske Leopard 2 kampvogne fra 609,0 mio. kr. til 1.438,3 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2016-2023. Baggrunden var forlængelse af kampvognenes operative levetid frem til 2035 samt forbedret funktionalitet.

Projektets totaludgift er nu forøget til 1.726,2 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 250,6 mio. kr. Fordyrelsen kan primært henføres til 3 forhold vedr. øget vedligeholdelse, tilkøbsmateriel og indbygning af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) i seks kampvogne.

Øget vedligeholdelse

Fordyrelsen skyldes overvejende et øget behov for vedligehold på grund af kampvognenes nedslidte stand. En del af årsagen hertil er, at opgraderingens start har været udskudt i forhold til normale forudsætninger om opgradering. Grundet uventede revnedannelser omfatter en del af vedligeholdelsen tillige indkøb af nye skrog. Merudgiften til øget vedligeholdelse udgør 165,5 mio. kr.

Tilkøbsmateriel

Udgifterne til tilkøbsmateriel i form af bl.a. optik, afstandsmålere mv. indgik på det oprindelige aktstykke i driftsudgifter. Efter en revurdering betegnes disse som anlægsudgifter, hvorfor de nu indgår i anskaffelsesudgifterne. Derudover har udgifterne været højere end forventet. Merudgiften til tilkøbsmateriel udgør samlet 55,2 mio. kr.

Indbygning af HTK i seks kampvogne

Endvidere skyldes fordyrelsen indbygning af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) i de sidste seks kampvogne. De seks kampvogne afspejler beslutningen i Aftale om forsvarsområdet 2018-2023 om at øge antallet af opgraderede og levetidsforlængede kampvogne fra 38 til 44. Merudgiften til indbygning af HTK i seks kampvogne udgør 20,1 mio. kr.

Endelig er der mindre øgede udgifter til transport til og fra leverandøren, udgifter til anskaffelse af aluminiumsplader til øvelsesvirksomhed samt tjenesteydelser fra leverandøren til kanonombygning. Merudgiften hertil udgør 9,8 mio. kr.

Opgraderingen af kampvognene pågår med løbende operativ ibrugtagning. Moderniseringen forventes at være afsluttet i 2024, hvormed projektet forventes forsinket et år. Anskaffelsen gennemføres via eksisterende rammeaftale med producenten af Leopard 2 kampvogne.

De samlede udgifter til projektet forventes afviklet med følgende afløb:

Tabel 1: Udgiftsfordeling 2016-2024

§ 12.13.04. Materielanskaffelser (mio. kr., 2021-pl)	Akt. 48 af 13. december 2018	Justeret anskaffelse	Forskel
Finansåret 2016	185,7	185,9	0,2
Finansåret 2017	0,0	0,0	0,0
Finansåret 2018	39,7	27,6	-12,1
Finansåret 2019	221,6	205,1	-16,5
Finansåret 2020	421,5	397,5	-24,0
Finansåret 2021	381,6	342,6	-39,0
Finansåret 2022	215,2	496,5	281,3
Finansåret 2023	10,3	66,0	55,7
Finansåret 2024	0,0	5,0	5,0
I alt	1.475,6	1.726,2	250,6

De samlede udgifter forbundet med anskaffelsen fordeler sig således:

Tabel 2: Samlet udgiftsfordeling for perioden 2016-2035

Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04 Materielanskaffelser (<i>Anlægsbev.</i>)	1.726,2
Materieldriftsudgifter i forbindelse med uddannelse og reservedelspakker, § 12.13.02. Materieldrift (<i>Driftsbev.</i>)	148,0
Vedligeholdelse og drift i perioden 2018-2035, § 12.13.02. Materieldrift (<i>Driftsbev.</i>)	1.080,0
I alt	2.954,2

Industrisamarbejde

Leverandørens andel af opgraderingen og levetidsforlængelsen er omfattet af industrisamarbejde på 100 procent af kontraktbeløbet.

Risikovurdering

Ca. halvdelen af kampvognene er opgraderet og tilbageleveret til Danmark. Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med opgraderingen og levetidsforlængelsen af de resterende kampvogne.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet totaludgiften er forøget med mere end 10 procent. Anskaffelsen kræver derfor særskilt godkendelse af Finansudvalget, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til Budgetvejlednings pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. Materielanskaffelser på finansloven for 2021.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til opgraderingen og levetidsforlængelsen af Leopard 2 kampvognene øges fra 1.475,6 mio. kr. (2021-pl) til 1.726,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 250,6 mio. kr.
Den ændrede disponering medfører en mindredgift på 39,0 mio. kr. af den på finansloven for 2021 opførte bevilling på § 12.13.04. Materielanskaffelser.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. august 2021

TRINE BRAMSEN

/ Peter Thiesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-09-2021 (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget, der stemte imod aktstykket)