



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 26. marts 2021

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om ændringer i relation til fire tiltrådte aktstykker. Det drejer sig om:

- Forsinkelser vedr. anskaffelse af inspektionsfartøj, jf. akt. 34 af 12. december 2013.
- Forsinkelser vedr. udvikling af ESSM Block 2 missilsystem, jf. akt. 151 af 18. september 2014.
- Forsinkelser vedr. anskaffelse af supplerende signalforstærkere, jf. akt. 73 af 4. maj 2017.
- Yderligere anskaffelse af to stabiliserede våbensystemer, jf. akt. 281 af 24. oktober 2019.

Orientering vedr. akt. 34 af 12. december 2013

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 34 af 12. december 2013, at Forsvaret kan anvende ca. 513 mio. kr. (2013-pl) til anskaffelse af et tredje inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen til erstatning af inspektionskutteren TULUGAQ i perioden 2013-2017. Finansudvalget blev ved orienterende brev af 21. februar 2018 orienteret om forsinkelse af enkelte delanskaffelser på aktstykket med op til tre år.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om yderligere forsinkelse af den sidste delanskaffelse med op til to år. Projektet forventes således at pågå frem til og med 2022.

Den sidste delanskaffelse består af to store gummibåde af typen RHIB til inspektionsfartøjet. Forsvarsministeriet er i gang med anskaffelse af nye RHIB-både til Søværnet generelt, hvilket pt. undergår udbudsforretning i regi af NATO Support and Procurement Agency. Forsinkelsen skyldes derfor, at delanskaffelsen afventer endeligt typevalg i den generelle anskaffelse til Søværnet.

Inspektionsfartøjet er i stedet udstyret med eksisterende materiel fra lager, hvorfor den yderligere forsinkelse ikke vil påvirke inspektionsfartøjets operative anvendelsesmuligheder.

Den samlede udgift til projektet er 22,7 mio. kr. (2013-pl) lavere end på det oprindelige akt. 34 af 12. december 2013 og forventes afviklet efter ændret tidsplan med følgende afløb:

Finansår	Oprindelig plan (mio. kr., 2013-pl)	Justeret plan (mio. kr., 2013-pl)
2013	35,5	35,6
2014	255,4	86,6
2015	145,8	138,8
2016	63,0	175,8
2017	13,0	33,6
2018	-	12,0
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	7,6
I alt	512,7	490,0

Udgiften i 2022 afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske rammer.

Orientering vedr. akt. 151 af 18. september 2014:

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 151 af 18. september 2014, at Forsvaret kan anvende ca. 261 mio. kr. (2014-pl) til dansk deltagelse i multinational udvikling af et opdateret Evolved Seasparrow Missile (ESSM) luftforsvarsmissilsystem, benævnt ESSM Block 2, samt tilhørende national systemintegration relateret til udviklingsprojektet. Aktstykket omfatter ikke selve missilanskaffelsen.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet forlænges til udgangen af 2024. Dette medfører en udskydelse på fire år ift. det oprindelige aktstykke.

Forsinkelsen skyldes erkendte problemer med udviklingen, hvilket medfører forsinkelser af en række administrative forhold, herunder endelig økonomifordeling samt projektafslutning.

Forsinkelsen forventes ikke at medføre yderligere udgifter til projektet, da Danmark allerede har indbetalt sit fulde bidrag til udviklingssamarbejdet.

Den sidste betaling til projektet er sket i 2019, men udviklingen og den efterfølgende administrative projektafslutning forløber imidlertid til forventeligt udgangen af 2024.

Orientering vedr. akt. 73 af 4. maj 2017:

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 73 af 4. maj 2017, at Forsvaret kan anvende op til 81,0 mio. kr. (2017-pl) i perioden 2017-2019 til supplerende anskaffelse af signalforstærkere (Trimline Vehicles Adapters) med tilbehør og materiel til indbygning af taktiske radioer i køretøjer og operationsrum.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet er forsinket op til fire år. Projektet forventes således at pågå frem til og med 2023.

Forsinkelsen skyldes et udestående med indbygning af signalforstærkere og taktiske radioer i seks køretøjer af typen PIRANHA 3 CIS. Den samlede anskaffelse har været ramt af forsinkelser og har overskredet den fastsatte tidsramme, der var udgangen af 2019.

Finansudvalget orienteres først nu, da det var forventningen, at de sidste udeståender kunne gennemføres i 2020, hvilket ikke vil udgøre en væsentlig forsinkelse. Det har imidlertid vist sig, at indbygning af signalforstærkere i de sidste køretøjer tidligst kan ske i 2022.

Den samlede udgift til projektet er 5,1 mio. kr. (2017-pl) lavere end på det oprindelige akt. 34 af 12. december 2013 og forventes afviklet efter ændret tidsplan med følgende afløb:

Finansår	Oprindelig plan (mio. kr., 2017-pl)	Justeret plan (mio. kr., 2017-pl)
2017	47,0	36,6
2018	18,4	20,6
2019	15,6	3,8
2020	-	13,3
2021	-	0,8
2022	-	0,7
2023	-	0,1
I alt	81,0	75,9

Udgiften i 2021 og frem afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

Orientering vedr. akt. 281 af 24. oktober 2019

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 281 af 24. oktober 2019, at Forsvaret kan anvende ca. 167,0 mio. kr. (2019-pl) til anskaffelse af 48 stabiliserede våbensystemer (STAVS) til integration til hærens pansrede køretøjer af typen Piranha 5 og Eagle 5 som led i opbygningen af en deployerbar brigade.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at anskaffelsen forøges med yderligere to stabiliserede våbensystemer til logistisk reserve, så den samlede anskaffelse omfatter 50 systemer. Der udarbejdes ikke et søgende aktstykke, idet merudgiften ikke udgør 10 pct. af totaludgiften, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til budgetvejledningens punkt 2.8.3 på finanslovens § 12.13.04.

Forøgelsen skyldes et øget operativt behov samt øget behov for reparation.

På nuværende tidspunkt indgår ét stabiliseret våbensystem i den logistiske reserve, herunder som redundans ved udsendte enheder, hvilket har vist sig ikke at være tilstrækkeligt i forhold til behovet for høj rådighedsgrad ved nationalt såvel som internationalt indsatte en-

heder. Det medfører, at der er behov for yderligere to stabiliserede våbensystemer med henblik på at sikre den nødvendige rådighedsgrad.

Anskaffelsen medfører merudgifter på 8,0 mio. kr. i 2021. Merudgifterne håndteres inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske ramme.

Anskaffelsen af to yderlige stabiliserede våbensystemer har ingen tidsmæssige konsekvenser for den samlede leverance.

Med venlig hilsen

Trine Bramsen