



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
1. juli 2021

J nr. 2021 - 2433

Klima-, Energi og Forsyningsudvalget har i brev af 11. juni 2021 stillet mig følgende spørgsmål 449 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carsten Kissmeyer (V).

Spørgsmål 449

De samlede daglige økonomiske omkostninger som følge af, at Energinet må nedlukke etableringen af Baltic Pipe-forbindelsen.

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"Energinet oplyser, at man den 19. juni 2021 har gentoptaget anlægsarbejdet de fleste steder på den 210 kilometerlange strækning efter at have modtaget en meddelelse fra Miljøstyrelsen om, at styrelsen ingen indvendinger har mod, at arbejdet genoptages disse steder.

Energinet oplyser, at der må arbejdes på rørledningen i Jylland fra ilandsføringspunktet ved Houstrup Strand i Vestjylland til modtageterminal Nybro, på modtageterminalen i Nybro, på rørledning på Fyn fra Brylle til Nyborg, på rørledning på Sjælland fra Kongsmark til samlingspunktet med en rørledning over Østersøen til Polen, på ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune og på ny transformerstation på kompressorstationen ved Everdrup. Der kan ikke arbejdes på den sydøstjyske rørledning mellem station Egtved og Lillebælt og fra Lillebælt til Brylle vest for linjestation Bellinge samt elforsyningen gennem Næstved Storskov fra Haslev til Everdrup kompressorstation, før der er en ny miljøtilladelse.

Energinet oplyser endvidere, at det medfører en udskydelse på op til 3 måneder for projektets fuldendelse. Dog kan det nye Baltic Pipe-rør i dele af landet kombineret med den eksisterende danske gasinfrastruktur i en periode sikre, at gas kan flyde til Polen med en andel af den aftalte kapacitet fra og med oktober 2022.

Energinet bemærker, at estimer af den økonomiske konsekvens på nuværende tidspunkt er behæftet med betydelig usikkerhed. Energinet anslår på nuværende grundlag, at de daglige ekstraomkostninger har været 10-15 mio. kr. pr. dag, mens nedlukningen har stået på. Disse ekstraomkostninger dækker alene forventede

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



daglige ekstraomkostninger til entreprenører, som følge af suspenderingen af Baltic Pipe anlægsarbejdet til lands.

Energinet er nu ved at afklare de nærmere konsekvenser for tidsplan og økonomi. For nuværende skønnes de samlede omkostninger for projektet som følge af underkendelsen af miljøtilladelsen at andrage ca. 600 mio. kr. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre for eventuelle erhvervsøkonomiske konsekvenser af dette.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen