



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 01-10-2021
Enhed: DAICY
Sagsbeh.: DEPJHKR
Sagsnr.: 2114049
Dok. nr.: 1903187

Folketingets Sundhedsudvalg har den 3. september 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1617 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V).

Spørgsmål nr. 1617:

”Vil ministeren redegøre for årsagerne til forsinkelsen af Aalborgs nye supersygehus?”

Svar:

Ved endeligt tilsagn til opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital var det forudsat, at byggeriet skulle afsluttes ultimo 2020. Regionens aktuelle forventning er, at byggeriet er afsluttet i medio 2022 og fuldt ibrugtaget i andet halvår af 2023.

Projektet er blevet forsinket ad flere omgange. I 2. kvartal af 2019 udskød regionen afleveringen af projektet fra 2020 til 2021. I kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 fremgår det, at forsinkelsen skyldes fejl og mangler i projektet på særligt el-, vvs- og ventilationsarbejderne. Regionen vurderede samtidig, at det ikke kunne udelukkes, at det mangelfulde projektmateriale kunne medføre yderligere forsinkelser.

Projektet blev herefter igen forsinket i 2. kvartal 2021. Regionsrådet i Region Nordjylland blev 23. august 2021 orienteret om den reviderede tidsplan. Med den nye tidsplan forventer regionen, at de fleste bygninger afleveres medio 2022, svarende til et halvt års forsinkelse. Den manglende fremdrift kan ifølge regionen primært tilskrives fejlbehæftet projektmateriale, mangel på håndværkere og mangel på materialer.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Johan Hemming Kruse Rasmussen