



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

12. april 2021

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har den 1. marts 2021 stillet mig følgende spørgsmål. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem af udvalget (MFU) Katarina Ammitzbøll (KF).

Spørgsmål nr. 290

Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er flere universiteter, der har benyttet sig af muligheden for at indgå fastprisaftale ved opstart af byggeri? Og hvad er erfaringerne fra Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, der i dag har benyttet sig af fastprisaftalen?

Svar:

Jeg har indhentet svar fra Bygningsstyrelsen, som oplyser følgende:

”SEA-ordningen giver jf. svaret på spørgsmål 288 universiteterne mulighed for at vælge enten fastprisaftaler eller dialogbaserede aftaler. Siden 2015 har Bygningsstyrelsen aktivt rådgivet universiteterne til at anvende fastprisaftaler.

Der har siden 2015 og frem til nu, løbende været dialog mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne, hvor Bygningsstyrelsen har peget på muligheden for at anvende fastprisaftaler.

Siden 2017 har det været Bygningsstyrelsens faste udgangspunkt at opfordre universiteterne til at vælge fastprisaftaler på alle projekter.

Det er ikke entydigt for Bygningsstyrelsen, hvad der er baggrunden for universiteternes fravalg af fastprisaftaler. Bygningsstyrelsens drøftelser med universiteterne har bl.a. vedrørt universiteternes bekymringer vedr. fastlæggelse af reserver og muligheden for at komme med ændringsønsker undervejs i projekterne, der dog grundlæggende ikke er forskellige i de to modeller, ligesom der også i begge modeller er mulighed for at indarbejde ændringer i byggeprojekterne undervejs i projekterne.”




Om Roskilde Universitet og Aarhus Universitets fastprisaftaler har BYGST oplyst mig følgende:

”Der er gennemført en fælles evaluering mellem Roskilde Universitet og Bygningsstyrelsen efter afslutning af projektet på Roskilde Universitet, der er gennemført i en fastprisaftale. Projektet vedrører ombygning af bygning 3 på ca. 8.000 m² med indretning til undervisnings- og grupperum samt kontor og administrative funktioner. Det er bl.a. på baggrund af evalueringen Bygningsstyrelsens klare opfattelse, at det har været en god proces, og at samarbejdet i sagen har været vellykket. Projektet er gennemført til aftalt tid og inden for den aftalte økonomiske ramme.

Det er endnu for tidligt at drage endelig erfaring fra anvendelse af fastprismodellen på byggeprojektet på Aarhus Universitet.”

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht