



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Finansudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 14-01-2022  
Kontor: Koncerndigitaliserings-  
heden  
Sagsbeh: Pia Ørting Thomsen  
Sagsnr.: 2021-0039-0575  
Dok.: 2275511

I mit oversendelsesbrev til Finansudvalget af 16. november 2021 orienterede jeg om, at jeg havde anmodet kriminalforsorgen om en samlet redegørelse for forløbet omkring NyX-projektet.

Vedlagt er kriminalforsorgens redegørelse af 13. januar 2022. Det bemærkes for en god ordens skyld, at kriminalforsorgen fremsendte et første udkast af redegørelsen den 15. december 2021, som gav anledning til uddybende spørgsmål. Kriminalforsorgens redegørelse blev derfor først endeligt fremsendt til Justitsministeriets departement den 13. januar 2022. Redegørelsen tager bl.a. afsæt i en eksternt gennemgang af NyX-projektet, som kriminalforsorgen har fået foretaget i efteråret 2021.

Som det fremgår af redegørelsen, hæfter jeg mig særligt ved, at det på baggrund af den eksterne gennemgang af NyX-projektet vurderes, at projektstyringen har ligget markant under det tolerable niveau for it-projekter for så vidt angår tidsplan, økonomi, risiko, omfang, kvalitet, dokumentation, afvigelseshåndtering, rapportering, leverancestyring og gevinstrealisering.

Konsekvensen af den massive understyring kommer blandt andet til udtryk i den manglende implementering af leveranceplanen for 2021. Det har resulteret i, at der er udviklet leverancer, som ikke var en del af projektets leveranceplan. Jeg noterer mig dog også, at kriminalforsorgen har oplyst, at NyX-projektet i 2019-2021 var finansieret ved løbende omprioritering inden for kriminalforsorgens eksisterende bevilling, og at disse leverancer er relevante og relateret til en udskiftning og videreudvikling af klientsystemet, og at de på længere sigt vil skabe værdi for kriminalforsorgen.

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 3392 3340  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

I redegørelsen konstateres det, at der ikke har været den fornødne ledelsesmæssige opmærksomhed på bl.a. økonomistyringen af NyX-projektet. Det har givet sig udslag ved, at projektet ikke har efterlevet budgetvejledningen og ikke rettidigt har søgt projektet risikovurderet i Statens It-råd eller har sikret den fornødne tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Jeg har gjort det klart for kriminalforsorgen, at jeg finder sagen alvorlig og kritisabel, ligesom jeg har indskærpet, at budgetvejledningen selvsagt skal efterleves.

Jeg noterer mig, at kriminalforsorgen på baggrund af den eksterne gennemgang af NyX-projektet har fået konkrete anbefalinger til at arbejde videre med at modernisere kriminalforsorgens centrale it-system, Klientsystemet. I tillæg hertil kan det oplyses, at kriminalforsorgen har oplyst, at samarbejdet med den eksterne projektleder, som har været ansvarlig for NyX-projektet, er ophørt.

Justitsministeriets departement vil på baggrund af sagen orientere samtlige underliggende myndigheder på området om sagen, så det sikres, at myndighederne er opmærksomme på at sikre en ansvarlig projektstyring samt tydeliggøre forankringen af myndighedernes ledelsesmæssige ansvar for deres større it-projekter.

Jeg ser frem til drøftelsen med Finansudvalget ved det planlagte samråd den 19. januar 2022.

Nick Hækkerup

/

Emil Sølvér Rehling