



Folketingets Finansudvalg
lov@ft.dk

Troels Lund Poulsen
Troels.Poulsen@ft.dk

Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748

J.nr. 2022-5694
22. september 2022

Finansudvalget har i brev af 21. september 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 4 vedr. aktstykke 354, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 4:

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål A den 21. september 2022 redegøre for kriterierne bag fastlæggelsen af risikopuljen?”

Svar:

Der er afsat en risikopulje på i alt 3,7 mio. kr. til imødekommelse af risici. Risikopuljen er konkret beregnet ud fra en risiko for fordyret transition til ny it-leverandør samt udgifter til håndtering af øget kompleksitet i projektet. De beregnede udgifter til håndtering af de to risici ganges med en sandsynlighedsfaktor.

Arbejdstilsynet anvender den såkaldte agile it-udviklingsmetode, hvor økonomien som udgangspunkt er fastlagt, og hvor det i højere grad er omfanget af it-udviklingen (det såkaldte ”scope”), der kan justeres på. Det, der udvikles, bliver hele tiden prioriteret ud fra en tværgående vurdering af, hvad der giver mest værdi, og på den måde opnås den bedst mulige it-løsning ud fra den fastsatte økonomiske ramme.

De nye arbejdsprocesser vil i første omgang blive understøttet med en minimumsløsning. Forbedringer af minimumsløsninger vil herefter ske inden for projektets ramme, tidsmæssigt og økonomisk. Evt. yderligere forbedringer og videreudvikling vil skulle prioriteres ind efter endt modernisering.

Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med anbefalinger fra It-rådet om, at der først etableres en minimumsløsning, og at denne efterfølgende forbedres.

Minimumsløsningen er nedbrudt i en række delelementer, som er vurderet i forhold til hinanden ud fra, hvilke elementer som er de mest kritiske for at understøtte kernen i tilsynsopgaven mest effektivt.

De mest kritiske elementer ligger tidsmæssigt først på den såkaldt kritiske vej og udvikles dermed først. Hvis der inden for den økonomiske ramme ikke kan udvikles en fuldstændig minimumsløsning, vil det således være de mindst kritiske ele-

menter, som ligger sidst på den kritiske vej, der ikke udvikles. Det vil være opgaver, som i stedet må løses manuelt, fx modtagelse og håndtering af visse anmeldelser.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesminister