



Samrådstale

24. marts 2022

Besvarelse af samrådsspørgsmål af 24. februar 2022
stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V)

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for indholdet af aktstykkerne?

Det talte ord gælder

- Tak for ordet og for samrådsspørgsmålene stillet af Troels Lund Poulsen fra Venstre. I samrådsspørgsmålene bliver der spurgt til, om jeg vil redegøre for indholdet af henholdsvis aktstykke nr. 195 og nr. 196. Jeg vil først besvare samrådsspørgsmålet om aktstykke nr. 195, hvorefter jeg vil besvare spørgsmålet om aktstykke nr. 196.
- Samtidig er det aftalt med Finansudvalget og spørger, at embedsmænd kan svare på spørgsmål om de mere tekniske detaljer ved de to aktstykker.
- Aktstykke nr. 195 drejer sig om igangsættelsen af udskiftning af de it-systemer, der understøtter blandt andet udarbejdelse af bevillingslove og statsregnskab samt den løbende udgiftsopfølgning.

- I dag bliver arbejdet i ministerier og styrelser med blandt andet finansloven understøttet af Statens Koncernsystem – SKS - og Statens Bevillingslovssystem – SB -. Det er en meget stabil og omkostningseffektiv løsning som i mange år har understøttet de forretningskritiske processer omkring udarbejdelsen af bevillingslovene og statsregnskabet.
- Systemerne har dog grundet deres alder en række sårbarheder.
- Løsningen er således baseret på en ældre teknisk platform, som kun meget få IT-medarbejdere stadig arbejder med. Det gør det svært at rekruttere nye IT-medarbejdere til at drive løsningen, og gør at det ikke er muligt at videreudvikle løsningen.
- Det er derfor tid til at fremtidssikre systemunderstøttelsen ved at udskifte den nuværende løsning med en mere teknologisk tidssvarende løsning.
- Der er gennemført et grundigt analyseforløb for at afdække den bedst mulige og mest hensigtsmæssige fremtidige løsning.

- Det er i analysen afsøgt om den nuværende løsning kan opgraderes frem for at udvikle en ny. Analysen konkluderede, at det ikke er realistisk blot at videreudvikle den nuværende løsning blandt andet på grund af, at den tekniske platform er forældet, og at det er svært at rekruttere IT-medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle løsningen.
- På baggrund af analysen er der derfor valgt en løsning, som består af videreudvikling af andre eksisterende systemer hos Økonomistyrelsen, hvor det er muligt, samt nyanskaffelse.
- Ved at basere mest muligt på en udbygning af Økonomistyrelsens nuværende systemer, udnytter vi den investering, der allerede er lagt i dem, og får samtidig reduceret en del risiko i projektet, fordi udviklingen kommer til at foregå i systemer, der er indgående erfaring med at udvikle på.
- Det er centralt for projektet, at der sikres en god overgang fra de nuværende systemer til

den nye løsning. Derfor indgår de medarbejdere, som i dag driver systemerne på området også i projektet.

- I analysearbejdet er brugerne af den nuværende løsning blevet inddraget, og det er blevet klart, at den digitale understøttelse af forretningsprocesserne kan optimeres og brugervenligheden i løsningen kan forbedres. Dette vil der derfor også være fokus på, når den fremtidige løsning udvikles, og brugerne vil fortsat blive inddraget aktivt i udviklingen heraf.
- Projektet berører nogle helt centrale og forretningskritiske processer for staten: vi skal hvert år kunne præsentere en finanslov, de øvrige bevillingslove og et statsregnskab. Det er nogle af hjørnesteenene i vores styring af de statslige udgifter.
- Netop derfor er det helt afgørende at sikre, at vi også om 5 år, og længere ud i tid, har en tidssvarende, stabil og robust digital understøttende løsning på dette område.
- Den nye løsning kommer til at bidrage til en række forretningsprocesser, hvor kravene til

hurtigt at kunne lave nye opstillinger, beregninger mv. er stødt stigende – det gælder jo ikke mindst finanslovsprocessen.

- Det er min overbevisning baseret på de informationer, jeg har fået fra Økonomistyrelsen, at den plan, der ligger for projektet og løsningen, vil sikre en digital understøttelse af de her helt centrale opgaver, der er endnu bedre end den understøttelse, som vi har i dag.
- Frem for alt får vi i fremtiden en løsning, der er teknisk tidssvarende, mindre personafhængig og som kan drives og videreudvikles mange år fremover.
- Og lad mig så gå videre til spørgsmålet om aktstykke nr. 196.

- Aktstykke nr. 196 er fremsendt på baggrund af udskydelsen af den nye Digital Post-løsning, der var planlagt til idriftsættelse den 30. november 2021, men som først blev sat i drift den 21. marts 2022. FIU blev orienteret om udskydelsen den 24. november 2021.
- Den nye Digital Post-løsning var færdigudviklet, og klar til at gå i drift som planlagt, men på grund af forværringen af Covid-19 situationen i Danmark valgte vi at udskyde lanceringen.
- For at den nye Digital Post-løsning kan lanceres, kræver det en overgangsperiode, hvor der i den nuværende løsning hverken kan sendes eller modtages Digital Post.
- Overgangsperioden havde i efteråret et sammenfald med en kritisk periode, hvor sundhedsmyndighederne havde et stort behov for at udsende vaccinationsbreve via Digital Post.
- Konkret anmodede Sundhedsministeriet om, at der skulle kunne udsendes vaccinebreve i den planlagte nedlukningsperiode.

- Jeg kan oplyse udvalget om, at der i den periode blev udsendt ganske mange vaccinebreve til blandt andet danske børn.
- Regionerne udtrykte herudover den 22. november 2021 i et brev til Digitaliseringsstyrelsen bekymring for den nærtstående lancering og ønskede mere tid til fejlrettelser og test.
- På denne baggrund blev idriftsættelsen udsat, hvilket er baggrund for aktstykket, hvor der blev anmodet om tilslutning til at få projektet afsluttet og til en ekstra økonomisk bevilling, som jeg her vil redegøre for.

- Aktstykket kan opdeles i udgifter relateret til henholdsvis projektudgifter og dobbeltdrift, hvilket i alt giver en merudgift på 74 millioner kroner i 2022.
- Udsættelsen på de 3,5 måneder medfører, at projektudgifterne øges med 41,8 millioner kroner.
- For det første består de 41,8 mio. kr. af en meromkostning på 20 millioner kroner til leverandøren. Her er der tale om omkostninger til det konkrete udviklerteam, der skulle understøtte en sikker idriftsættelse, hvor data fra den gamle Digital Post-løsning vises i en ny løsning samt support af myndighedernes overgang til den nye løsning.
- For det andet er der interne omkostninger i Digitaliseringsstyrelsen til forlængelse af projektmedarbejdere og nødvendige tekniske konsulenter, der alle er blevet forlænget ind i 2022. Dette fører til yderligere udgifter på 13,2 millioner kroner.

- Det har været muligt at genbruge en stor del af det kommunikationsmateriale, der var forberedt op til den planlagte lancering, men der er en yderligere udgift til kommunikationsindsatsen på baggrund af udskydelsen. Der er derfor afsat 3,6 millioner kroner til kommunikationsmateriale og annoncering. Det handler om kampagner rettet mod borgere og virksomheder.
- Endelig indeholder den nye Digital Post-løsning en række risici, der kan forsinke de forventede gevinster. Der afsættes derfor 5 millioner kroner til risikohåndtering i den forlængede projektperiode.
- Samlet giver disse udgifter 41,8 millioner kroner i øgede projektudgifter.

- Hertil kommer udgifter til dobbeltdrift af det nye og gamle system, hvilket der er afsat 32,2 millioner kroner til.
- Der er i forbindelse med udskydelsen afsat 15 millioner kroner til tre måneders forlænget drift af det nuværende løsning hos e-Boks.
- Dertil er der afsat 17,2 millioner kroner til omkostningerne ved idriftsættelsen af den nye løsning og nedlukning af den gamle.
- Dette er både nye udgifter, da projektperioden er blevet forlænget, og nogle aktiviteter koblet til nedlukningen af den eksisterende løsning afholdt i november, som nu bliver gentaget.
- Samlet giver udskydelsen derfor meromkostninger på 74 millioner kroner i 2022, som redegjort for i aktstykket.
- Tak for ordet.