



Samrådstale

28. april 2022

Besvarelse af samrådsspørgsmål af 24. februar 2022
stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V)

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for indholdet af aktstykket?

Det talte ord gælder

[Indledning]

- Tak for ordet og for samrådsspørgsmålet stillet af Troels Lund Poulsen fra Venstre. I samrådsspørgsmålet bliver der spurgt til, om jeg vil redegøre for indholdet af aktstykke nr. 195.
- Dette spørgsmål blev første gang besvaret på et samråd d. 24. marts 2022, hvor spørgeren anmodede om et nyt samråd. Jeg vil i dag gennemgå baggrund for aktstykket igen og supplere med en status for, hvor vi står i projektet nu.
- Aktstykke nr. 195 drejer sig om igangsættelsen af udskiftning af de it-systemer, der understøtter blandt andet udarbejdelse af bevillingslove og statsregnskab samt den løbende udgiftsopfølgning.

[Baggrund for projektet]

- I dag bliver arbejdet i ministerier og styrelser med blandt andet finansloven understøttet af Statens Koncernsystem – SKS – og Statens Bevillingslovssystem – SB.
- Den nuværende løsning er meget stabil og omkostningseffektiv og har i mange år understøttet de forretningskritiske processer omkring udarbejdelsen af bevillingslovene og statsregnskabet.
- Systemerne har dog grundet deres alder en række sårbarheder.
- Løsningen er således baseret på en ældre teknisk platform, som kun meget få IT-medarbejdere stadig arbejder med. Det gør det svært at rekruttere nye IT-medarbejdere til at drive løsningen. Dette betyder, at det ikke er muligt at videreudvikle løsningen og gøre løsningen sårbar.
- Det er derfor tid til at fremtidssikre systemunderstøttelsen ved at udskifte den nuværende løsning med en mere teknologisk tidssvarende løsning.

- Der er gennemført et grundigt analyseforløb for at afdække den bedst mulige og mest hensigtsmæssige fremtidige løsning.

[Den nye løsning]

- Det er i analysen afsøgt om den nuværende løsning kan opgraderes frem for at udvikle en ny.
- Analysen konkluderede, at det ikke er realistisk blot at videreudvikle den nuværende løsning blandt andet fordi den tekniske platform er forældet, og da det er svært at rekruttere IT-medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle løsningen.
- På baggrund af analysen er der derfor valgt en løsning, som består af videreudvikling af andre eksisterende systemer hos Økonomistyrelsen, hvor det er muligt, samt nyanskaffelse.
- Ved at basere mest muligt på en udbygning af Økonomistyrelsens nuværende systemer, udnytter vi den investering, der allerede er lagt i dem, og reducerer samtidig en del risiko i projektet, fordi udviklingen kommer til at foregå i

systemer, der er indgående erfaring med at udvikle på.

- Det er centralt for projektet, at der sikres en god overgang fra de nuværende systemer til den nye løsning. Derfor indgår de medarbejdere, som i dag driver systemerne på området også i projektet.
- I analysearbejdet er brugerne af den nuværende løsning blevet inddraget, og det er blevet klart, at den digitale understøttelse af forretningsprocesserne kan optimeres og brugervenligheden i løsningen kan forbedres. Dette vil der derfor også være fokus på, når den fremtidige løsning udvikles, og brugerne søges fortsat inddraget aktivt i udviklingen heraf.

[Statens It-råds risikovurdering af projektet]

- Statens It-råd har foretaget en risikovurdering af projektet i december sidste år.
- It-rådet har vurderet projektet til at have normal risiko og kom med en række anbefalinger til projektet.
- Det er i projektet blevet valgt at følge It-rådets anbefalinger og f.eks. er projektets succeskriterier blevet konkretiseret og antallet af styregruppemedlemmer er blevet reduceret.
- Ud over den faste halvårslige statusrapportering til It-rådet, vil projektet afholde et opfølgingsmøde med It-rådet, hvor der kan gås yderligere i dybden med it-rådets anbefalinger.

[Status siden aktstykket blev tiltrådt d. 16. marts]

- Projektet er kommet godt fra start. Da aktstykket blev tiltrådt af Finansudvalget d. 16. marts overgik projektet officielt til gennemførelsesfasen.
- Den første anskaffelse er derfor blevet igangsat som planlagt. Projektgruppen er blevet etableret, og arbejdet med at videreudvikle på de nuværende systemer som skal indgå i den nye løsning er påbegyndt.

[Hvorfor er projektets succes vigtig]

- Projektet berører nogle helt centrale og forretningskritiske processer for staten: Vi skal hvert år kunne præsentere en finanslov, de øvrige bevillingslove og et statsregnskab. Det er nogle af hjørnestenene i vores styring af de offentlige udgifter.
- Netop derfor er det helt afgørende at sikre, at vi også om 5 år, og længere ud i tid, har en tidssvarende, stabil og robust digital understøttende løsning på dette område.

- Den nye løsning kommer til at bidrage til en række forretningsprocesser, hvor kravene til hurtigt at kunne lave nye opstillinger, beregninger mv. er stødt stigende – det gælder jo ikke mindst finanslovsprocessen.
- Det er min overbevisning baseret på de informationer, jeg har fået fra Økonomistyrelsen, at den plan, der ligger for projektet og løsningen, vil sikre en digital understøttelse af de her helt centrale opgaver, der er endnu bedre end den understøttelse, vi har i dag.
- Frem for alt får vi i fremtiden en løsning, der er teknisk tidssvarende, mindre personafhængig og som kan drives og videreudvikles mange år fremover.
- Tak for ordet.