



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 20. maj 2022

ORIENTERING VEDR. AKT. 143 AF 21. JUNI 2018 OM OMRÅDELUFTFORSVAR

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 143 af 21. juni 2018, at Forsvarsministeriet kan anvende 330,0 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2018-2021 til klargøring af områdeluftforsvarskapaciteten på Søværnets tre fregatter af IVER HUITFELDT-klassen.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at aktstykket vedrørende klargøring af områdeluftforsvarskapaciteten forventes forsinket fem år og således først forventes fuldt afsluttet med udgangen af 2026. Fregatterne forventes dog certificeret i 2022 og vil besidde områdeluftforsvarskapaciteten i 2025, når de operative Standard Missile 2 (SM-2-missiler) er leveret. De operative missiler er ikke omfattet af aktstykket.

Forsinkelsen skyldes, at tidsforbruget for US Navy til at samle en gruppe af lande om en større anskaffelse af SM-2-missiler og de efterfølgende kontraktforhandlinger mellem US Navy og leverandøren har taget længere tid end først estimeret. Kontrakten er indgået i december 2021. Derudover er betalingsafløbet i løbet af 2021 tilpasset den nye forventede leveringsplan, hvor de sidste rater til US Navy først skal betales i 2025. Betaling til US Navy omfatter materiel på den pågældende kontrakt, hvor en del af materiellet – jf. nedenstående vedrørende telemetrimissiler og canisters – anskaffes over aktstykkets bevilling. Endvidere forventes mindre betalinger i 2026 til udrustning og indretning af nyt missilværksted.

Partierne bag Aftale på Forsvarsområdet 2018-2023 blev på forligskredsmøde i september 2020 orienteret om, at anskaffelsen ville blive forsinket. Finansudvalget orienteres nu, idet forsinkelsens forventede omfang er endeligt konsolideret, da kontrakten først nu er underskrevet.

Aktstykket hjemler udgifterne til klargøring og certificering af områdeluftforsvarskapaciteten, hvilket omfatter integration af SM-2-missilkapaciteten i fregatternes eksisterende launcher- og ildledelsessystem. Integrationen indebærer herunder investering i en række hard- og softwaremæssige opgraderinger.

På det oprindelige aktstykke indgår anskaffelse af telemetrimissiler som driftsudgifter, idet de indledningsvist blev behandlet som ammunition. Det er efterfølgende vurderet, at to af telemetrimissilerne til brug for certificering af fregatterne bør anskaffes på aktstykkets anlægsbevilling. Telemetrimissiler er særlige missiler, der sender data retur, mens de er i luften, så man ved certificering kan verificere, at missilet modtager de korrekte informationer fra ildledelsessystemet. Idet certificering fra US Navy er en forudsætning for, at fregatterne

af IVER HUITFELDT-klassen kan godkendes til samt besidde områdeluftforsvarskapaciteten, afholdes certificeringsudgifterne på anlægsbevillingen.

Endvidere anskaffes på bevillingen såkaldte canisters, der er specialcontainere til anvendelse ved opbevaring, transport og affyring af missiler fra fregatternes multimissillauncher.

Telemetrimissiler og canisters fremgår ikke specifikt af anskaffelsesudgifterne på det oprindelige aktstykke. De er dog forudsætningskabende for implementering af områdeluftforsvarskapaciteten, hvorfor der er tale om en præcisering af, hvad der anskaffes på aktstykkets bevilling.

Den samlede udgift til materielanskaffelsen forventes at blive 46,9 mio. kr. (2018-pl) lavere end det oprindelige aktstykke og forventes afviklet efter justeret tidsplan¹.

Finansår	Oprindelig plan (mio. kr., 2018-pl)	Justeret plan (mio. kr., 2018-pl)
2018	98,3	1,6
2019	99,7	41,3
2020	92,8	24,3
2021	39,2	32,0
2022	-	39,2
2023	-	31,2
2024	-	107,8
2025	-	3,6
2026	-	2,1
I alt	330,0	283,1

Udgiften i 2022 og frem afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

¹ 22,6 mio. kr. af reduktionen på materielanlægsbevillingen skyldes, at byggeriet af et nyt missilværksted i Ålbæk under Ammunitionsdepot Nordjylland er opført på bygge- og anlægsbevillingen på et særskilt kommercielt fortroligt aktstykke. En del af reduktionen af totaludgiften skyldes derudover kontraktens endelige udformning.