



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 30. juni 2022  
Kontor: Økonomikontoret  
Sagsbeh. Emil Chemnitz  
Sagsnummer: 2022-020-1305  
Dok: 2485185

## Orientering om afsluttet udbud vedr. implementering af nye Schengenretsakter i Rigspolitiets Smart Borders-projekt

Justitsministeriet er blevet opmærksom på, at det fremgår af akt T af 25. marts 2020, at der skulle ske en orientering af Folketingets Finansudvalg, når udbuddet vedr. implementering af nye Schengenretsakter i Rigspolitiets Smart Borders-projekt var afsluttet. Dette er beklageligvis ikke sket. Justitsministeriet har på den baggrund anmodet Rigspolitiet om en udtalelse. Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst følgende:

”Det fremgår af akt T af 25. marts 2020, at Finansudvalget skulle have været orienteret i 2. kvartal 2021 omkring resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt.

Rigspolitiet kan oplyse, at udbuddet vedr. implementering af nye Schengenretsakter i Rigspolitiets Smart Borders-projekt blev afsluttet juni 2021 med leverandørvalg, mens hoveddelen af afklaringsfasen med den valgte leverandør blev afsluttet i januar 2022.

Rigspolitiet har beklageligvis ikke orienteret Folketingets Finansudvalg som stillet i udsigt i aktstykket. Det skyldes bl.a., at Rigspolitiet har haft til hensigt at orientere om det afsluttede udbud i sammenhæng med centrale EU-milepæle i projektet. I lyset af usikkerhed omkring tidsplanen og de samlede forventede projekttudgifter, som følge af løbende udmeldte fristudsættelser fra EU, er dette imidlertid blevet udskudt.

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Dette betyder endvidere, at den tentative tidsplan for fremtidige orienteringer af Folketingets Finansudvalg om bl.a. projektets overgang til drift og den afsluttende implementering udskydes ift. det oplyste i akt T af 25. marts 2020. Det bemærkes hertil, at implementering af Smart Borders er et projekt med en række eksterne afhængigheder, som løbende påvirker projektets vilkår og fremdrift.

Rigspolitiet beklager på den baggrund, at der ikke tidligere er blevet orienteret om udbuddets afslutning i henhold til det oprindelige aktstykke.

Rigspolitiet vil forventeligt i 4. kvartal 2022 fremsende et nyt aktstykke om projektet til Folketingets Finansudvalg. Der vil i aktstykket bl.a. blive orienteret om status for implementering af projektet, herunder konsekvenser for projektets omfang, økonomi og tidshorisont ved en udmeldt fristudsættelse fra EU.”

Mattias Tesfaye

/

Joakim Thaning