



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 11. juli 2022

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om forsinket afslutning på aktstykkene 92 af 1. juni 2017.

Finansudvalget tiltrådte ved aktstykket, at Forsvaret kan anvende op til 233,6 mio. kr. (2017-pl) i perioden 2017-2019 til anskaffelse af 36 pansrede patruljekøretøjer af typen Eagle 5, som løbende var forudsat ibrugtaget fra foråret 2019. Finansudvalget orienteres nu, idet projektet forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Den forsinkede afslutning omfatter ikke selve anskaffelsen af de 36 pansrede patruljekøretøjer af typen Eagle 5, der alle er leveret rettidigt og som anvendes i dag. Den forsinkede afslutning skyldes en senere operativ ibrugtagning af køretøjerne som følge af manglende integration af kørekamerasystem og våbenaffutage. Integrationen af disse er nødvendige for køretøjets fulde operative virke. Kørekamerasystemer anvendes til at sikre, at køreren under alle operative forhold selvstændigt og sikkert kan føre køretøjet, mens våbenaffutager er påmonteret køretøjet og anvendes som monteringsstativ til våbensystemer.

De to systemer levede ved test i 2018 ikke op til Forsvarets kvalitetskrav og er derfor endnu ikke godkendt som en del af køretøjets konfiguration. De to systemer testes i nye målinger i løbet af 2022, og får derefter indarbejdet de krævede ændringer, som forventes afsluttet i 2023.

Siden de udførte test i 2018 er der pågået afklaringer af problemerne i forhold til integration af de to systemer. Der foreligger nu en konsolideret plan for integrationerne, hvorfor Finansudvalget orienteres nu.

Den samlede udgift til anskaffelsen er fortsat opgjort til 233,6 mio. kr. (2017-pl). Udgiften til integrationen af kørekamerasystem samt våbenaffutage forventes ikke på det foreliggende grundlag at overskride den tiltrådte ramme. Dog kan dette først endeligt opgøres efter de afsluttede test i 2022.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov