



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

Vedlagt fremsendes til orientering Forsvarsministeriets orienterende brev til Finansudvalget vedr. forsinket afslutning på delprojektet vedr. *Grønne Etablissementer Aalborg*, som er en del af projektet *Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserne*.

Som følge af den forsinkede afslutning estimeres totaludgiften for det samlede projekt *Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserne* at udgøre 6,0 mio. kr. (2022-pl) mere end det oprindelige betalingsafløb svarende til 231,9 mio. kr. Merudgifterne afholdes inden for rammen på § 12.14.01. Bygge- og anlægsarbejder.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

Dato: 19. august 2022

Enhed: TBOE
Sagsbeh.: FMN-PBB
Sagsnr.: 2022/005940
Dok.nr.: 429060
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 0287
E-mail: pbb@1net.fmn.dk