



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 5. september 2022

ORIENTERING VEDR. AKT. 189 AF 25. MARTS 2021 OM FORSINKELSE I ANSKAFFELSEN AF RINGMOUNTS

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 189 af 25. marts 2021, at forsvaret kan anvende op til 177,8 mio. kr. (2021-pl) i perioden 2018-2021 til anskaffelse af ringmounts (drejelig platform til montering af våben og andet udstyr på køretøjer) til erstatning for nedslidte ringmounts. Akt. 189 af 25. marts 2021 udgør et supplement til akt. 1 af 4. oktober 2018, der endvidere udgør et supplement til akt. 72 af 15. marts 2018.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om forsinkelse i anskaffelsen af ringmounts, som dels skyldes en forsinkelse i leveringen af yderligere ringmounts, dels skyldes behovet for modifikation af tidligere leverede ringmounts.

Jf. akt. 189 af 25. marts 2021 anmodede Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til anskaffelsen af ringmounts blev forøget som følge af behovet for at anskaffe yderligere 125 ringmounts. Dette behov har nu ændret sig grundet en justering af Hærens organisatoriske behov for ringmounts på lastvogne i forhold til lastvognenes funktionalitet og placering i Hærens struktur. Justeringen vedrører bl.a. fravalg af ringmounts til fordel for våbenstationer, ligesom det har vist sig relevant at montere ringmounts på færre lastvogne end tidligere opgjort. På den baggrund anskaffes der ikke yderligere 125 ringmounts som angivet i akt. 189 af 25. marts 2021, men kun yderligere op til 50 ringmounts. Disse ringmounts forventes leveret inden udgangen af 2022.

Anskaffelsen forventes derudover forsinket som følge af et behov for modifikation af de tidligere leverede 537 ringmounts. Disse ringmounts honorerede ikke Forsvarets gældende krav til elektromagnetisk udstråling, ligesom de mangler en stelforbindelse til køretøjets chassis (køretøjets bærende metalramme), som er en forudsætning for montering af røgstakere på ringmounten. Leverandøren har nu modificeret prototypen af ringmounten, så den imødekommer kravene. På den baggrund skal de tidligere leverede ringmounts opgraderes. Oprindeligt skulle anskaffelsen have været afsluttet i 2021, men grundet modifikationen forventes projektet nu afsluttet ved udgangen af 2024.

Den samlede udgift til materielanskaffelsen forventes at være uændret i forhold til akt. 189 af 25. marts 2021. Dog forventes udgifterne nu afviklet efter følgende justerede tidsplan.

Finansår	Oprindelig plan (mio. kr., 2021-pl)	Justeret plan (mio. kr., 2021-pl)
2018	24,1	24,2
2019	60,9	70,9
2020	64,8	24,7
2021	28,0	31,8
2022	-	5,3
2023	-	19,9
2024	-	1,0
I alt	177,8	177,8

Udgiften i 2022 og frem afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov