



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

Vedlagt fremsendes til orientering Forsvarsministeriets orienterende brev til Finansudvalget vedr. forsinkelse i anskaffelsen af ringmounts. Forsinkelsen vedrører dels en forsinkelse samt ændring i antallet af yderligere ringmounts, der anskaffes jf. akt. 189 af 25. marts 2021, og dels et behov for modifikation af tidligere leverede ringmounts jf. akt. 1 af 4. oktober 2018, som udgør et supplement til akt. 72 af 15. marts 2018.

Anskaffelsen var forudsat afsluttet i 2021, men forventes nu afsluttet ved udgangen af 2024.

Totaludgiften estimeres fortsat at udgøre 177,8 mio. kr. (2021-pl) som forudsat i akt. 189 af 25. marts 2021.

Dato: 5. september 2022

Enhed: TBOE
Sagsbeh.: FMN-CCE
Sagsnr.: 2022/003705
Dok.nr.: 437425
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 0273
E-mail: cce@1net.fmn.dk

Med venlig hilsen

Morten Bødskov