



Energinet  
Tonne Kjærsvvej 65  
7000 Fredericia

**Ministeren**

**Dato**  
23. november 2021

**J nr.** 2021 - 3440

### **Godkendelse af ændret tidsplan for strækningen Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen)**

Energinet har anmodet Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet om godkendelse af ændring i tidsplanen for idriftsættelse af Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen). Ændringen skyldes behov for yderligere feltundersøgelser samt revision af konkrete afsnit i miljøkonsekvensrapporten for projektet.

Den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister godkendte den 29. oktober 2017 etablering af Viking Link, Vestkystforbindelsen og opgradering af Endrup-Idomlund i henhold til § 4 i lov om Energinet og meddelte den 24. september 2018 et tillæg til godkendelsen som følge af ændret tidsplan. Endvidere har klima-, energi- og forsyningsministeren den 27. april 2020 meddelt tillæg til godkendelsen som følge af ændret tidsplan.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet godkender Energinets opdatering af tidsplanen med idriftsættelse Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen) inden udgangen af juni 2024. De øvrige vilkår i § 4-godkendelsen af 29. oktober 2017 er stadig gældende.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)