



Transportministeriet

Transportministeren

Folketingets Transportudvalg

14. december 2021
2021-3088

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Orientering om tredjepartsvurdering af tidsplanen for byggeriet af den nye Storstrømsbro

I maj 2021 fremsendte jeg en status på tidsplanen for byggeriet af den nye Storstrømsbro i lyset af, at Vejdirektoratet vurderede, at forsinkelser af byggeriet var så væsentlige, at åbningsåret for henholdsvis vej og bane skulle udskydes. Meldingen i maj 2021 var således, at vejdelen kunne ibrugtages i 2. halvår 2024, mens banedelen kunne ibrugtages tidligst i 2026.

Som jeg ligeledes orienterede om i maj 2021, bad jeg, i lyset af forsinkelsen, Vejdirektoratet om at få gennemført en uafhængig tredjepartsvurdering af tidsplanen, som jeg lovede at fremsende til udvalget.

COWI Canada har gennemført den uvildige tredjepartsvurdering af tidsplanen.

Vejdirektoratet har udarbejdet et notat om status for tidsplan på byggeriet af Storstrømsbroen.

Tredjepartsvurderingen fra COWI Canada og Vejdirektoratets notat fremsendes hermed til jeres orientering.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht