



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

20. december 2021

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 49 (Alm. del) af 30. november 2021 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V)

Spørgsmål

Hvorfor er projektet næste generation Digital Post markeret med rødt trafiklys i Statens it's senest opgørelse, når lanceringen af løsningen tidligere var udmeldt til at skulle sættes i drift den 30. november 2021?

Svar

Næste generation Digital Post (NgDP) blev tildelt et rødt trafiklys på grund af forhold omkring projektets økonomi, som ikke var til hinder for den planlagte idriftsættelse den 30. november 2021.

Projektets samlede økonomi var således forværret som følge af forsinkelse i forhold til den oprindelige planlagte idriftsættelse den 4. august 2021.

Udskydelsen fra den 4. august til den 30. november 2021 havde bl.a. til formål at imødekomme pressede tidsplaner hos myndigheder og leverandører, der bl.a. udsprang af corona-situationen.

Det tildelte røde trafiklys til NgDP afspejler derfor i NgDP's tilfælde det forringede økonomiske gevinstbillede for hele løsningens levetid.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister