



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

25. maj 2022
2022-2519

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 5. april 2022 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 234:

Vurderer ministeren, at der er eller kan opstå et behov for at genbesøge den bevillingsmæssige håndtering af projekterne nævnt i ministerbesvarelsen af 16. april 2020 vedr. orientering af Finansudvalget om forsinkelser relateret til Coronasituationen i arbejdet med Storstrømsbroen, Sydhavnsmetroen (M4) og Odense Letbane, jf. FIU alm. del - bilag 157 (folketingsåret 2019-20)?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Metroselskabet, Odense Letbane P/S og Vejdirektoratet, der har oplyst mig følgende:

Metroselskabet:

Projektet følger indtil videre den overordnede tidsplan, som følge af dispositioner foretaget i forbindelse med de forlig der er indgået med anlægs-entreprenøren. Ligeledes overholder projektet den økonomiske ramme. Projektet er dog fortsat udfordret af den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft og i særdeleshed leverancer af materialer. Dette vil kunne føre til forsinkelser og yderligere økonomiske krav fra anlægsentreprenøren inden projektet afsluttes. På nuværende tidspunkt skønnes projektet dog at kunne gennemføres inden for den oprindelige tid og økonomi.

Odense Letbane:

Det er fortsat Odense Letbane P/S opfattelse, at projektet, med den kendte risikoprofil på nuværende tidspunkt, kan gennemføres inden for budgettet inklusiv de centrale reserver.

Storstrømsbroen

Vejdirektoratet vurderer, at der ikke aktuelt er behov for ændret bevillingsmæssig hjemmel, men det er sandsynligt, at der i fremtiden vil kunne blive behov herfor.



Side 2/2

Med venlig hilsen

Trine Bramsen

Trine Bramsen