



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

26. august 2022

2022 - 4239

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

FIU har i brev af 1. juli 2022 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del 406), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 406:

Kan ministeren oplyse, om CPSC-byggeriet, der alt andet lige overstiger en fordyrelse på mere en 10 pct. af det oprindelige budget, har været forelagt Finansudvalget med en redegørelse for fordyrelserne og den ændrede tidsplan? I bekræftende fald bedes oplyst hvornår. I benægtende fald bedes redegjort for hvorfor ikke.

Svar:

Følgende redegørelse blev bragt i Status for anlægs- og byggeprojekter, 1. halvår 2021, som blev tilsendt Finansudvalget i juni 2021:

"Finansudvalget tiltrådte anlægsprojektet i akt. 47 af 13. december 2012 med en totaludgift på 250,2 mio. kr. (2012-priser). Københavns Universitet overtog lejemålet i sommeren 2017, men Bygningsstyrelsen var på daværende tidspunkt opmærksom på, at der var nedsat funktionalitet i bygningen. Efter 1-årsgennemgangen medio 2018 blev byggeregnskabet lukket med en udgift på 273,7 mio. kr. (2012-priser).

Grundet problemerne med dele af bygningens funktionalitet etablerede Bygningsstyrelsen i december 2017 en task force, der havde til formål at sikre den aftalte funktionalitet. Bygningsstyrelsen afholder alle omkostningerne til task force-arbejderne, der forventes at udgøre ca. 39,5 mio. kr. (2020-priser). Der pålægges ikke Københavns Universitet husleje af disse omkostninger. I forbindelse med overdragelse af lejemålet til Københavns Universitet i 2017 reducerede Bygningsstyrelsen desuden huslejen for lejemålet til 50 pct. i erkendelse af den manglende funktionalitet. Huslejetabet for Bygningsstyrelsen for perioden 2017-2020 udgør i alt ca. 11 mio. kr. (løbende priser) I 2021 forventes der et huslejetab på ca. 2,9 mio. kr."



Side 2/2

Med venlig hilsen

Trine Bramsen

Trine Bramsen