



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

21. januar 2022
2022-56

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 3. januar 2022 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 91:

På samrådet den 23. februar 2021 oplyste ministeren, at der var afsat alle påkrævede ressourcer for at færdiggøre Niels Bohr-bygningen, og ministeren lovede byggeriet færdigt i april 2021. Ministeren oplyste, at kun corona kunne forsinke byggeriet yderligere. Nu forventes bygningen færdig mere end et år senere, nemlig juli 2022, og den nye forsinkelse har intet med corona at gøre. Vil ministeren i det lys oplyse, hvor mange årsværk der er sat af til byggeledelse og projektstyring i Vejdirektoratet på Niels Bohr-byggesagen, og om antallet af årsværk har ændret sig i 2020 og 2021 set i forhold til gentagne forsinkelser og fordyrelser af Niels Bohr-byggeriet i den pågældende periode?

Svar:

I forhold til overdragelsesdatoen til Københavns Universitet oplyste jeg på samrådet i Finansudvalget den 23. februar 2021, at Vejdirektoratet arbejdede frem mod det tidligst mulige overdragelsestidspunkt, og at de på tidspunktet vurderede at det mest sandsynlige tidspunkt for overdragelsen ville være i april 2021.

Jeg erindrer ikke, at jeg skulle have oplyst Finansudvalget om at kun udfordringerne relateret til covid-19 skulle kunne forsinke byggeriet yderligere. Jeg oplyste dog udvalget om, at projektets daværende situation særligt var påvirket af indrejserestriktionernes konsekvenser for de udenlandske eksperter fremkommelighed, hvilket særligt skabte usikkerhed i forhold til tidsplanen på tidspunktet.

Som bekendt måtte jeg da også i april 2021 orientere Finansudvalget om, at den forventede overdragelse ikke kunne forløbe som tidligere udmeldt. Dette var bl.a. med henvisning til centrale entreprenørers begrænsede fremdrift, hvilket entreprenørerne over for




bygherren havde begrundet med henvisning til covid-19. Det samme gjorde sig gældende i juni 2021, som det fremgår af mit orienteringsbrev fra den 7. juni 2021.

For så vidt angår antallet af årsværk, der er anvendt til byggeledelse, har jeg forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, der oplyser følgende:

”I 2020 blev der i alt anvendt 77,7 årsværk til byggeledelse og totalrådgivning på Niels Bohr bygningen. Eftersom en væsentlig del af arbejderne siden hen er blevet afsluttet, er der i sagens natur sket en løbende nedmanding på projektet. Dog har det sideløbende vist sig nødvendigt at opmande på brandlukningsindsatsen, hvilket modvirker den generelle nedmanding. Således blev der i 2021 anvendt i alt 70,6 årsværk til byggeledelse og totalrådgiver på projektet.”

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht