



Folketingets Forsvarsudvalg  
Christiansborg

Medlem af Folketinget har den 9. februar 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 153, som hermed besvares.

**Spørgsmål nr. 153:**

Vil ministeren redegøre for, hvad status er for Forsvarets anskaffelse af lastvogne og transportvogne? Herunder, hvor meget anskaffelsen er overskredet i både tid og penge og hvornår ministeren forventer, at køretøjerne er leveret og klar til anvendelse for Forsvaret.

**Svar:**

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der oplyser følgende:

“Der er fra kontraktindgåelse i 2017 og frem til februar 2022 leveret ca. 250 lastvogne og transportvogne i knapt 25 forskellige udgaver, herunder blandt andet brandbiler, kranbiler og tankvogne. Antallet af leveringer forventes at stige i de kommende år, og i 2022 modtages yderligere godt 200 lastvogne. Som udgangspunkt vil lastvognene blive udleveret til brugerne i Forsvaret og i Beredskabet, umiddelbart efter de er leveret fra leverandøren Scania Danmark A/S.

Det bemærkes, at de oprindeligt planlagte leverancer af lastvogne er blevet justeret som følge af Corona-pandemien og afledte konsekvenser for Scania med blandt andet at få leveret dele fra underleverandører. Herudover bemærkes det, at behovet for speciallastvogne har vist sig større end først antaget. Det har medført, at tiden til design af varianter og opbygning af prototyper forud for serieproduktion er øget.

Kontrakten løber indtil udgangen af maj 2024, hvilket er seneste tidspunkt for bestilling af lastvogne. Levering af de bestilte lastvogne vil godt kunne foregå i årene 2025-2026, så længe de er bestilt inden udgangen af maj 2024. Det overvejes løbende, om ovennævnte forhold vedrørende blandt andet tid til design af speciallastvogne får betydning for den samlede leverancetid, da levering i rette antal og kvalitet har prioritet. I den forbindelse undersøges aktuelt mulighederne for en tidsmæssig forlængelse af kontrakten, så arbejdet med blandt andet design af varianter kan gennemføres bedst muligt.

Dato: 4. marts 2022

Enhed: THK  
Sagsnr.: 2022/001084  
Dok.nr.: 344868  
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35

Anskaffelsen af lastvogne finansieres i overensstemmelse med aktstykke nr. 75 af 18. maj 2017, der bemyndigede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til at anvende op til 1.432 mio. kr. til anskaffelse af 934 lastvogne og transportvogne. En opdateret opgørelse af behovet for lastvogne, herunder på baggrund af forsvarsaftalen 2018-2023, har identificeret et samlet behov på ca. 1.050 lastvogne og transportvogne. I den forbindelse er der ved supplerende aktstykke 257 af 3. juni 2021 tildelt 601 mio. kr. som ekstra dispositionsramme. Det er forventningen, at anskaffelsen kan holdes inden for den samlede dispositionsramme på 2.033 mio. kr.”

Jeg henholder mig til dette.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov