



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 30. maj 2022  
Kontor: Politikontoret  
Sagsbeh: Emilie Glismand  
Sagsnr.: 2022-0030-7533  
Dok.: 2428942

### Besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Mattias Tesfaye

/

Thomas Højgaard

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 3392 3340  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Spørgsmål nr. 862 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor meget det nye våbenregistreringssystem på nuværende tidspunkt har kostet at udvikle, hvor meget systemet var budgetteret til, og hvor meget ministeren forventer, at det færdige system kommer til at koste?”

#### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at inden iværksættelse af udbudsforretningen var opgaven vedrørende udvikling af et nyt våbenregister estimeret til 10-14 mio. kr., og at den evalueringstekniske pris for det vindende tilbud udgjorde ca. 13,35 mio. kr. Der er foretaget en række justeringer undervejs, hvorfor projektets omkostninger er steget med ca. 6,725 mio. kr.

Det er ikke alle projektets udgifter, som på nuværende tidspunkt er betalt. For eksempel har projektet endnu ikke gennemført hverken overtagelsesprøven eller driftsprøven, som begge er betalingsmilepæle i henhold til kontrakten. Beløbet til disse poster indgår i den samlede evalueringstekniske pris.

Den samlede it-løsning forventes derfor for nuværende at koste i omegnen af 20 mio. kr., omend det ikke er muligt at oplyse dette præcist, idet projektet ikke er afsluttet, og der derfor kan være behov for yderligere udgiftsmæssige justeringer.

I tillæg til udgifterne til leverandøren er der omkostninger til interne medarbejdere og eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af systemet.”