



## JUSTITS MINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 8. juni 2022  
Kontor: Politikontoret  
Sagsbeh: Emilie Glismand  
Sagsnr.: 2022-0030-7533  
Dok.: 2469667

### **Præcisering af besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg**

Ved Justitsministeriets besvarelse af 30. maj 2022 af spørgsmål nr. 862 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg om udgifterne til politiets nye våbenregister fremgår det af bidraget fra Rigspolitiet, at der i tillæg til udgifterne til leverandøren er omkostninger til interne medarbejdere og eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af systemet.

I forlængelse heraf kan der oplyses følgende om de estimerede udgifter, hvis omkostninger til interne medarbejdere og eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af systemet medregnes. Rigspolitiet har således den 1. juni 2022 oplyst over for Justitsministeriet, at projektet ”Nyt våbenregister (offentlig)” ved risikovurderingen i 2019 havde estimerede projektudgifter for 31,2 mio. kr., svarende til 32,3 mio. kr. (pl-2022).

Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at Rigspolitiet på nuværende tidspunkt har registreret projektudgifter for 38,8 mio. kr. (løbende priser). Her er omkostninger til interne medarbejdere og eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af systemet medregnet. Det er ikke alle projektets udgifter, som på nuværende tidspunkt er betalt. Projektet har idriftsat de nødvendige funktioner med henblik på overholdelse af den gældende EU-forordning, men projektet har endnu ikke gennemført betalingsmilepæle for hverken overtagelsesprøven eller driftsprøven.

Rigspolitiet genestimerer løbende projektudgifterne. Det seneste estimat opgjort ultimo maj 2022 viste forventede samlede projektudgifter for 50,5 mio. kr. Her er omkostninger til interne medarbejdere og eksterne konsulenter i forbindelse med udviklingen af systemet medregnet.

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Der kan dog komme yderligere projektudgifter til, fordi der på nuværende tidspunkt er dialog med leverandøren om færdiggørelse af projektet og håndteringen af de evt. merudgifter, som færdiggørelsen vil kunne afstedkomme i den forbindelse.

Mattias Tesfaye

/

Thomas Højgaard