

Digitaliserings og Ligestillingsministeriet

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
im@im.dk

Folketingets Finansudvalg

Sagsnr.
2022-9020

Dato
05-01-2023

Til Folketingets Finansudvalg

Finansudvalget orienteres hermed om, at den formelle afslutning af MitID-projektet udskydes fra 1. oktober 2022 til Q2 2023, hvor driftsprøven forventes at være gennemført.

Finansudvalget tiltrådte den 4. marts 2019 aktstykke nr. 26 2019/2020 med anmodning om at gennemføre MitID-projektet. Derefter blev Finansudvalget ved orienterende aktstykke 249 2020/2021 den 3. juni 2021 orienteret om forlængelse af MitID-projektet med forventet afslutning den 1. oktober 2022.

Udskydelse

Ved seneste orientering af Finansudvalget var det forventningen, at projektet kunne afsluttes den 1. oktober 2022. Det er nu forventningen, at projektets formelle afslutning sker Q2 2023 med en gennemført driftsprøve.

Ændringen af projektets afslutningsdato skyldes, at leverandøren, Nets DanID A/S, endnu ikke har gennemført den driftsprøve for MitID, der skal bestå som afsluttende projektaktivitet inden den formelle overgang til drift. Forsinkelsen har ikke betydning for systemdriften af MitID.

Det bemærkes i den forbindelse, at MitID drifts- og forvaltningsorganisation er fuldt ud etableret. MitID er taget i anvendelse af 4,87 mio. ud af 5,03 mio. aktive NemID-brugere og anvendes i dag til alle banktransaktioner og hovedparten af de offentlige transaktioner.

Økonomi

Forsinkelsen påvirker ikke de samlede projektudgifter, der fortsat kan holdes inden for den senest godkendte baseline på 428,5 mio. kr. (2022-PL).

Selvom de samlede projektudgifter ikke påvirkes, medfører forsinkelsen en mindre fordyrelse af MitIDs driftsudgifter i en kort periode. Samlet set forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. pr. måned, indtil driftsprøven er godkendt.

Med venlig hilsen
Marie Bjerre