



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

Vedlagt er Forsvarsministeriets orienterende aktstykke vedr. mobilbaseret varsling.

Aktstykket orienterer Finansudvalget om, at it-projektet gennemføres med ændringer og forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan samt reduktion i den samlede anskaffelsesudgift fra 172,4 mio. kr. til 67,6 mio. kr (2023-pl).

Finansudvalget tiltrådte ved FTR-K akt. U af 3. juni 2021, at Forsvarsministeriet kan anvende op til 172,4 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2021-2022 til etablering af et mobilbaseret varslingssystem. Finansudvalget blev i marts 2022 orienteret om, at projektet var forsinket på grund af nye regler om investeringscreening, som betød, at den valgte leverandør skulle investeringscreenses ved Erhvervsstyrelsen før kontraktindgåelse, da varslingssystemet udgør en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Bilag: Orienterende akt. 102 af 17. maj 2023 om mobilbaseret varsling

Dato: 16. marts 2023

Enhed: TBOE
Sagsnr.: 2022/008615
Dok.nr.: 521302
Bilag: 1

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35