

Afgjort den 17. maj 2023

## 102

**Forsvarsministeriet.** København, den 27. marts 2023.

- a. Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at it-projektet vedr. etableringen af et mobilbaseret varslingsystem, tiltrådt ved fortroligt kommercielt aktstykke U af 3. juni 2021, gennemføres med ændringer og forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan samt reduktion i den samlede anskaffelsesudgift.

It-projektet skulle oprindeligt være implementeret i juni 2022, men er blevet forsinket, blandt andet på baggrund af nye regler om investeringsscreening. Projektet forventes i stedet implementeret ultimo marts og endelig afsluttet i oktober 2023. Desuden reduceres anskaffelsesudgiften fra 172,4 mio. kr. til 67,6 mio. kr.

- b. Det følger af EU-direktiv (2018/1972), artikel 110, at der skal etableres et mobiliseret varslingsystem, som har til formål at varsle borgerne om alvorlige situationer via mobile enheder. I forlængelse heraf tiltrådte Finansudvalget at Forsvarsministeriet kan anvende op til 172,4 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2021-2022 til etablering heraf, *jf. fortroligt kommercielt akt. U af 3. juni 2021*. Finansudvalget blev i marts 2022 orienteret om, at projektet var forsinket på grund af nye regler om investeringsscreening, som betød, at den valgte leverandør skulle investeringsscreens ved Erhvervsstyrelsen før kontraktindgåelse, da varslingssystemet udgør en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Erhvervsstyrelsen gav tilladelse til kontraktindgåelse i januar 2022.

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at projektet er blevet yderligere forsinket grundet følgende:

- Sen afklaring af driftsforhold. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ikke, som forventet, i stand til at forestå driften af det mobilbaserede varslingsystem. Driften er derfor outsourcet til løsningsleverandøren.
- Udfordringer med kvaliteten af løsningen. På grund af sen afklaring af driftsforhold har løsningsleverandøren ikke kunnet levere både infrastruktur og en applikation i fornøden kvalitet inden for det afsatte tidsrum i den oprindelige tidsplan.
- Projektets tidsplan har skullet tilpasses Apples årlige opdateringscyklus. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og mobilnetværksoperatørerne har ikke kunnet opnå fleksibilitet i forhold til Apples tids- og kvalitetsmæssige krav. På den baggrund er tidsplanen justeret, så den passer til den faste opdateringscyklus.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse vurderer, at løsningen kan idriftsættes for Apple- og Android-telefoner ultimo marts 2023. Derefter følger en periode på tre måneder, hvor projektets tekniske team- og projektledelse understøtter drift og support. Projektet forventes afsluttet senest i oktober 2023. Forsinkelsen betyder, at det vil være muligt at integrere den eksisterende sirenevarsling i den nye løsning.

Det nuværende sirenevarslingssystem vil fortsat fungere uagtet den forsinkede implementering af den mobilbaserede varsling.

EU-direktivets fastsatte frist for implementering var den 21. juni 2022 og har ikke kunnet overholdes. Forsvarsministeriet orienterede EU-Kommissionen herom medio 2022 i forlængelse af Forsvarsministeriets orienterende brev til Finansudvalget af 8. marts 2022.

Den samlede økonomi var oprindeligt opgjort til 172,4 mio. kr. (2023-pl) for perioden 2021-2022. Projektøkonomien forventes nu nedjusteret med 104,8 mio. kr. til 67,6 mio. kr. i perioden 2021-2023. Nedjusteringen skyldes primært, at udgifterne til anskaffelse af Cell Broadcast Entity-systemet (CBE-systemet) og etablering af Cell Broadcast Centre-systemer (CBC-systemer) hos mobiloperatørerne, efter gennemførelse af udbud og kontraktforhandlinger, har vist sig at være 103,4 mio. kr. lavere end forventet.

Den justerede økonomi fremgår af tabel 1.

**Tabel 1:** Udgiftsfordeling 2021-2023 (mio. kr., 2023-pl)

	<i>Oprindelig budget</i>	<i>Forbrug 2021-2022</i>	<i>Forventet forbrug 2023</i>	<i>Revideret budget</i>	<i>Forskel</i>
Anskaffelse af CBE-system	32,6	3,1	3,2	6,3	-26,3
Etablering af CBC-systemer hos mobiloperatørerne	89,0	7,6	4,3	11,9	-77,1
Konsulentudgifter	22,9	12,0	18,9	30,9	8,0
Interne lønomkostninger	14,0	6,3	7,2	13,5	-0,5
Risikopulje	13,9	-	5,0	5,0	-8,9
<b>Total</b>	<b>172,4</b>	<b>29,0</b>	<b>38,6</b>	<b>67,6</b>	<b>-104,8</b>

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 27. marts 2023*

TROELS LUND POULSEN

/ Jonas From Soelberg

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 17-05-2023