



Folketingets Forsvarsudvalg  
Christiansborg

Vedlagt er til orientering Forsvarsministeriets aktstykke vedr. forøgelse af totaludgiften til udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup til brug for F-35-kampflykapaciteten i forhold til det forudsatte på lov nr. 881 af 16. juni 2020.

Den forøgede totaludgift estimeres at udgøre i alt 1.351,4 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2020-2023, hvilket udgør en fordyrelse på 267,0 mio. kr. (2023-pl) i forhold til det forudsatte på lov nr. 881 af 16. juni 2020. Fordyrelsen skyldes merudgifter ifm. indgåelse af kontrakter, markante prisstigninger på materialer, forventning om øgede uforudsete udgifter til ekstraarbejder samt indgåelsen af en forceringsaftale med entreprenøren med henblik på at nå tidsplanen på trods af forsinkelser grundet COVID-19.

Fordyrelsen ændrer ikke ved, at byggeriet kan ibrugtages i 2023, når de første F-35-kampfly ankommer til Danmark.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Bilag: Aktstykke vedr. forøgelse af totaludgiften til udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup til brug for F-35-kampflykapaciteten.

Dato: 27. marts 2023

Enhed: TBOE  
Sagsnr.: 2022/008137  
Dok.nr.: 506475  
Bilag: 1

Forsvarsministeriet  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35