



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

26. juni 2023

Besvarelse af spørgsmål 165 alm. del stillet af udvalget den 25. maj efter ønske fra Mona Juul (KF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren svare på kritikken rejst af formanden for Statens IT-råd i artiklen "Statens It-råd advarer mod styrelses planer om at bygge ny it-plattform selv" på www.version2.dk den 2. maj 2023? Konkret bedes ministeren forholde sig til den i artiklen citerede anbefaling fra rådet om, at: "projektet genbesøger sit beslutningsgrundlag og dermed sin tilgang til fase 2, med henblik på at afklare, om det er muligt at indkøbe en eksisterende løsning som en service."

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg vil gerne henvise til den orientering, som er fremsendt til Erhvervsudvalget den 26. juni 2023, hvoraf følgende fremgår:

"MitUdbud har til formål at gøre det nemmere for virksomheder, herunder især SMV'er, at byde på offentlige opgaver. Dette brev giver status for arbejdet og den videre proces med fase 2.

En del af arbejdet med udviklingen af MitUdbud har været at afsøge mulige modeller. I en analyse fra september 2022 blev der præsenteret tre modeller, og det blev anbefalet at arbejde videre med en statslig udbudsplatform i en faseopdelte løsning: en fase 1 med et "datalager" og en fase 2 med én statslig udbudsplatform.

Herefter er der blevet holdt en række møder med interessenterne med henblik på en effektiv implementering. Derudover er MitUdbud blevet risikovurderet af Statens IT-råd den 29. marts. I den forbindelse har Statens IT-råd rejst, at beslutningsgrundlaget vedr. MitUdbud bør genbesøges, herunder tilgangen til fase 2 med henblik på at afklare, om det er muligt at indkøbe en eksisterende løsning som en service. Dertil har Statens IT-råd rejst, at gevinsterne for MitUdbud bør fokuseres, da fokus på for mange gevinster risikerer at udvande projektet.

Parallelt hermed har Erhvervsministeriet arbejdet med at konkretisere indholdet af fase 2. Samlet set har det vist sig, at en statslig udbudsplatform

er for kompleks og risikofyldt at udvikle, og at udviklingen af denne løsning ikke kan afholdes inden for den afsatte bevilling. Derfor lægges der op til, at fase 2 af MitUdbud udgøres af en fjerde model, som er en såkaldt fleksibel, komponentbaseret løsning i stedet for én statslig udbudsplatform. Den foreslåede fleksible komponentbaserede løsning vil stadig gøre det nemmere for virksomheder, og især SMV'er, at byde på offentlige opgaver. Endvidere vil den fleksible, komponentbaserede løsning sænke de samlede omkostninger for MitUdbud samt reducere risici i udviklingen.

Den fleksible komponentløsning indebærer, at Erhvervsstyrelsen udvikler komponenter, som udbydere af udbudssystemer integrerer til. Modellen kan løbende udvides med yderligere komponenter, som efterspørges af markedet. I første omgang er der lagt op til, at MitUdbud skal understøtte datagenbrug og gøre det nemmere for virksomheder at finde relevante udbud. Endvidere udvikles en ESPD-løsning, hvori ordregivere kan oprette deres ESPD og tilbudsgiverne kan besvare ESPD'ere, hvilket vil bidrage til større genkendelighed og dermed nemmere anvendelse for især SMV'erne. ESPD'en er et foreløbigt bevis, som virksomhederne, der byder på offentlige opgaver, skal udfylde for at opfylde kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Den fleksible model for MitUdbud leverer således statslige komponenter, der understøtter markedets løsninger og sikrer datagenbrug og større ensartethed. Dette vil reducere virksomhedernes transaktionsomkostninger og barrierer i forbindelse med tilbudsafgivelse, hvilket hele tiden har været hensigten med MitUdbud. Løsningen vil dog imidlertid ikke føre til sparede licenser for offentlige ordregivere eller én samlet indgang for virksomheder til udbud.

Udviklingen af den fleksible model vil ske i samarbejde med interessenter, herunder markedsaktørerne."

Med venlig hilsen

Morten Bødskov