



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. december 2022

### Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 6 stillet af udvalget den 20. december 2022 efter ønske fra Søren Egge (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Vil ministeren oversende en opdateret tidsplan for CCS frem mod 2025 i forhold til den oversigt, der tidligere har været forelagt aftalekredsen, og forholde sig til en realistisk tidsplan for de aktiviteter, der var planlagt til 3. og 4. kvartal i 2022?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, der oplyser følgende:

”I forbindelse med anden delaftale om CCS-strategien blev der vedlagt en tidsplan for arbejdet med CO<sub>2</sub>-fangst og lagring (CCS) frem mod 2025. Der er som del af svaret vedlagt en opdateret version af denne tidsplan.

I nedenstående gennemgås status på de aktiviteter, der var planlagt i tredje og fjerde kvartal 2022, men ikke forventes afsluttet i indeværende år. I den forbindelse bemærkes det, at ændringen af Undergrundsloven og bekendtgørelsen om pilot- og demonstrationsprojekter for CO<sub>2</sub>-lagring er trådt i kraft og følger den forventede tidsplan. Der er desuden givet den første tilladelse til et pilot- og demonstrationsprojekt for CO<sub>2</sub>-lagring i Danmark til Greensands-projektet.

Endelig aftale med ansøgere om tildeling af midler: Den endelige kontraktindgåelse i forbindelse med første fase af CCUS-puljen er rykket til 1. kvartal 2023 for at give tid til en ekstra forhandlingsrunde forud for, at der gives endeligt bud på puljen. Dette har været efterspurt af de prækvalificerede aktører.

Ambition om meddelelse af tilladelse til fuldskala lagring af CO<sub>2</sub>: Meddelelse om fuldskala tilladelser er rykket til januar 2023. Aftalepartierne bag aftalerne om CCS-strategien er d. 29. juni blevet orienteret om dette. Som opfølgning på aftale om rammevilkår for CO<sub>2</sub>-lagring i Danmark af 21. juni 2022 afventer endelig tildeling af tilladelser ikrafttrædelse af dette lovforslag, med henblik på at Nordsøfonden kan indgå i tilladelserne.

Etablering af robust regulering for CO<sub>2</sub>-transport og afklaring af statens rolle: Der er nedsat en række regionale klyngesamarbejder, der skal undersøge muligheder, behov og omkostninger for infrastruktur til transport af CO<sub>2</sub>. Klyngerne forventes at levere deres anbefalinger primo 2023. På den baggrund vil der blive indkaldt til politiske drøftelser om infrastruktur til transport af CO<sub>2</sub>. ”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov