



Rigspolitiet

Att.: Vicepolitimester Ole Andersen

17. oktober 2023

It-rådets opfølgning på *Indberetning til SIS*

Kære Ole Andersen,

Den 22. september 2023 har It-rådet afholdt opfølgingsmøde med *Indberetning til SIS* i Rigspolitiet. Mødet blev afholdt på baggrund af den forsinkelse og fordyrelse, som projektet imødeser for at det aftalte scope kan færdiggøres og projektet afsluttes.

Projektet vurderes fortsat at have **normal risiko**. På baggrund af opfølgningen har It-rådet følgende observationer, som Rigspolitiet samtidig kan vedlægge et nyt aktstykke som It-rådets vurdering af *Indberetning til SIS*'s status og fremdrift, jf. *Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2*.

Formålet med *Indberetning til SIS* er at sikre, at Danmark på en effektiv måde kan indberette egne og konsultere andre Schengenmedlemsstaters efterlysninger og fremlysninger, og lever op til Schengenforordningernes nye krav til indberetningerne. Det sker gennem indberetning til Schengen Information System (den centrale SIS-database), som giver politi og grænsemyndigheder mulighed for at oprette og dele indberetninger om personer eller genstande. For at opnå dette valgte Rigspolitiet at udvikle og implementere en ny version (SIRENE3) af det eksisterende indberetningsværktøj.

It-rådet havde senest et opfølgingsmøde med projektet i november 2020. På dette tidspunkt var det Rigspolitiets forventning, at EU ville fastholde fristen for implementering, som var fastlagt til i december 2021. Imidlertid har EU udskudt implementeringsfristen adskillige gange siden - hver gang med blot få måneder, men i alt fra december 2021 til marts 2023. Rigspolitiet tog SIRENE3-løsningen i brug den 7. marts 2023 og lever dermed op til Schengenforordningernes krav. Efter idriftsættelsen viste løsningen sig dog at have alvorlige stabilitetsudfordringer og inkonsistens i lovpligtig logning. Projektet fokuserede derfor henover sommeren 2023 på at udbedre dette, hvilket betød, at arbejdet med rettelser af ikke kritiske fejl samt udvikling af ikke lovpligtig funktionalitet måtte udskydes. Rigspolitiet har efterfølgende vurderet muligheden for at reducere projektets scope, men konkluderet, at den resterende forretningsmæssige funktionalitet er nødvendig for at opnå en tilfredsstillende forretningsunderstøttelse, der er på niveau med den tidligere version

af løsningen (SIRENE2). Nedlukningen af SIRENE2 indgår fortsat som en del af projektet, hvilket It-rådet finder positivt.

Som en del af SIS-forordningen har Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) indberetningsforpligtelser, som pt. løses ved, at UIM's medarbejdere får stillet computere fra Rigspolitiet med adgang til SIRENE til rådighed. Det har oprindeligt været planen, at der skulle udvikles en integrationsløsning til UIM's systemer, men dette er, som en del af Rigspolitiets overordnede større prioritering af kapacitet, blevet udskudt på ubestemt tid. It-rådet noterer sig prioriteringen af integrationsløsningen, som Rigspolitiet oplyser ikke er lovpligtig.

Rigspolitiet har på baggrund af EU-udskydelserne løbende rapporteret forsinkelsen til It-rådet, og ønsker nu at udskyde den endelige projektafslutning fra den 31. januar 2022 til den 31. marts 2024, hvilket samlet set er en forsinkelse på 26 måneder. Samtidig forventes en fordyrelse på i alt 32 mio. kr. fra 83,5 mio. kr. til 115,5 mio. kr. (2023-PL). På samme tid forventes en teknisk forringelse af projektets bruttogevinster på 12,5 mio. kr. fra -30 mio. kr. til -42,5 mio. kr. grundet senere idriftsættelse af løsningen end først antaget.

På opfølgingsmødet drøftede Rigspolitiet og It-rådet projektets risikobillede for den resterende projektperiode, og It-rådet observerer herom:

Som beskrevet ovenfor udestår der udvikling af resterende forretningsmæssig funktionalitet, som skal sikre samme forretningsunderstøttelse, som SIRENE2-løsningen. Rigspolitiet forklarede på mødet, at der for nuværende er ansat en del vikarer til opgaven med at indberette oplysninger i SIRENE3, og at det uden den resterende funktionalitet ville kræve, at der blev ansat medarbejdere til at løse opgaven manuelt. Projektet er opmærksomme på, at der i forbindelse med de forretningsmæssige afklaringer om den resterende funktionalitet er en risiko for, at der opstår nye ønsker til yderligere forretningsmæssig funktionalitet. It-rådet observerer, at det vil være nødvendigt med en hård styring for at undgå, at projektets scope vokser, og at det er væsentligt at prioritere de nødvendige opgaver i projektet, og udskyde øvrige til eventuel senere prioritering.

SIRENE3-løsningen baserer sig på en ny teknologi, som er valgt på grund af EU's meget høje krav til opetider. Rigspolitiet vurderer, at det er en hensigtsmæssig teknologi, og erfaringen hermed kan også bruges i Smart Borders-løsningen, der også skal anvende teknologien. Samspillet mellem den nye teknologi og politiets eksisterende infrastruktur har dog givet projektet en del problemer undervejs. Miljøet kører stabilt nu, men projektet påpeger en risiko for udfordringer i forbindelse med overdragelse til drift, idet det fortsat er projektet, der driver driftsmiljøet. Rigspolitiets Koncern IT har haft udfordringer med at fastholde medarbejdere, de har op lært i de nye teknologier, men har nu ansat en intern løsningsarkitekt. Rigspolitiet undersøger derudover pt. muligheden for at håndtere manglende kompetencer ved at indgå supportaftale med leverandøren, Systematic. Herudover er der fortsat en del udestående i forhold til dokumentation, som skal håndteres for at gennemføre overdragelsen til drift. It-rådet observerer, at projektets væsentligste risici er relateret til overdragelse til driftsorganisationen. Det er It-rådets vurdering, at Rigspolitiet arbejder fornuftigt med forberedelsen af overdragelse til driften, og bl.a. har afsat dedikeret tid i projektplanen til at sikre en succesfuld overdragelse.

Ved spørgsmål kan I kontakte undertegnede eller Cathrine Harhoff, catha@digst.dk eller mobil 41 78 22 87. Dette brev er også sendt til rigspolitichef Thorkild Fogde og til afdelingschef Jacob Nielsen i Justitsministeriet.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, reading "Betina Hagerup". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'B'.

Betina Hagerup
Formand for It-rådet