


Skatteministeriet

31. maj 2023
J.nr. 2023-1998

Til Finansudvalget (fortroligt)

I vedlagte aktstykke orienteres Finansudvalget om status og opdateret milepælsplan for skatteforvaltningens it-projekt *Ejendomsdataprogrammet*. Projektet skal implementere grunddata på ejendomsområdet i Skatteforvaltningen.

Projektet skrider planmæssigt frem. Indhold og fremdrift svarer til det forudsatte i *fortrolig akt. I*. Projektet havde en kritisk deadline vedr. implementeringen af boligskatteforliget den 1. november 2022 ift. levering af data til implementering af boligskatteforliget og datagrundlag til de nødvendige test i forskuds- og årsopgørelsessystemerne forud for ikrafttrædelse af de nye boligskatte regler. Denne deadline er overholdt.

Der er sket interne forskydninger af milepæle, hvilket bl.a. skyldes ønske fra finanssektoren, samt forskydninger, der sikrer harmonisering af ejendomsidentifikation på tværs af tredjepartsindberetningerne, der er vitale for det danske skattesystem. Udskydelsen af milepælene forventes ikke at have betydning for tidspunktet for afslutningen af it-projektet eller den forudsatte økonomi.

Statens It-råd har tildelt projektet et grønt trafiklys i *Statens It-råds statusrapportering for 2022*. Det uafhængige tilsyn med Skatteforvaltningens it-område følger endvidere projektets fremdrift og har senest tilkendegivet, at projektet fortsat er i god gænge, og at it-projektet følger den overordnede plan.

De samlede omkostninger til projektets analyse- og gennemførelsesfase forventes fortsat at udgøre 137,5 mio. kr. (2023-pl) udgiftsbaseret i perioden 2020-2024.

Finansudvalget forventes orienteret om it-projektet igen i 1. halvår 2024 i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen og den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.

Jeppe Bruus

/ Mikkel Dirks