

Ministeren

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget har den 14. november 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 2 til aktstk. 39 efter ønske fra Christina Olumeko (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 2 til aktstk. 39:

Mener ministeren, at man har overholdt budgetvejledningens punkt 2.2.18.1, når man først over 6 måneder efter, at systemet skulle være idriftsat, orienterer Finansudvalget om, at idriftsættelsestidspunktet udskydes med 11 måneder?

Svar:

1. Det fremgår blandt andet af budgetvejledningen, at såfremt der påregnes forsinkelser i tidsplanen på 3 måneder eller mere, orienteres Finansudvalget (FIU) herom. Hertil bemærkes det i budgetvejledningen, at orienteringen skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen blev bekendt med den forventede forsinkelse.

Det fremgår endvidere af budgetvejledningen, at der ved alle væsentlige ændringer skal ske forelæggelse for FIU. Der skal i den forbindelse tages hensyn til gensidigt afhængige it-projekter samt it-projekts ibrugtagning i øvrigt er afhængig af en samtidig eller senere gennemførelse af et eller flere andre it-projekter. Forelæggelse af væsentlige ændringer skal ske snarest og senest tre måneder efter, at institutionen er blevet bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring.

2. Udlændingestyrelsen har, jf. den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1 til aktstk. 39, oplyst, at udskydelse af tidspunktet for samlet idriftsættelse af it-projektet "Øget brug af biometri" fra den 1. maj 2024 til den 31. marts 2025 blev besluttet af it-projektets styregruppe den 25. april 2024. Udskydelsen blev stadfæstet på møde med It-rådet den 20. juni 2024 og It-rådets skriftlige opfølgning på projektet blev modtaget 4. juli 2024.

Udlændingestyrelsen har endvidere oplyst, at det i forlængelse heraf var nødvendigt at afdække de konsekvenser, som følger af snitflader og afhængigheder til implementering af Schengen it-programmet i Udlændinge- og Integrationsministeriet,

20. november 2024

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Koncernøkonomi
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk

CVR-nr. 36977191

Sags nr. 2024 - 17438
Akt-id 2877073

herunder særligt EU's ind- og udrejsesystem (EES) og de forsinkelser, der var ved at indtræffe i det projekt på EU-plan.

Selvom konsekvenserne ikke berører det udmeldte tidspunkt for den fulde idriftsættelse i marts 2025, blev det vurderet, at der var behov for at afdække evt. afledte konsekvenser for at kunne udarbejde et søgende aktstykke. Der var først endelig afklaring i efteråret 2024. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i den forbindelse indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende:

”Udlændingestyrelsen vurderer, at forelæggelsen af det søgende aktstykke, der er baseret en afdækning af de samlede konsekvenser af det udskudte idriftsættelsestidspunkt, herunder afledte konsekvenser for andre it-projekter er sket inden for de i budgetvejledningens fastsatte tidsfrister.

Styrelsen vurderer samtidig, at der henset til længden af afdækningsperioden med rette skulle have været taget initiativ til at orientere Finansudvalget om forsinkelsen på et tidligere tidspunkt og forud for fremsættelsen af aktstykket. Styrelsen beklager meget, at dette ikke er sket.”

3. Ministeriet kan henholde sig til Udlændingestyrelsens bidrag, idet det ligeledes fra ministeriets side skal beklages meget, at der ikke på et tidligere tidspunkt er sket orientering af Finansudvalget om forsinkelsen.

Kaare Dybvad Bek

/

Søren Larsen