



NOTAT

31. marts 2025
2023 - 4081
magjak/aumuej

Orientering vedr. IT-projektet MitUdbud

Baggrund

Erhvervsministeriet besluttede i november 2024 at aflyse fase 2 af udviklingen af et SMV-venligt udbudssystem (MitUdbud) som led i regeringens arbejde med politisk prioriteret opgavebortfald og nedbringelse af statslige årsværk.

I akt. 64 af 28. november 2024 omhandlende IT-projektet SMV-venligt udbudssystem (MitUdbud) fremgår følgende tidsplan af aktstykket:

1. Orientering: Primo 2025: Orientering ifm. udrulning af første fase samt projektstatus i øvrigt.
2. Orientering: Medio 2025: Orientering ifm. nedlukning af projektorganisationen og den afsluttende implementering.
3. Primo 2026: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.

Projektet er afsluttet og i drift, hvorfor denne status indeholder både 1. og 2. orientering.

Orientering

Projektet udvikles, som orienteret om i akt. 102 af 19. december 2023, som en fleksibel komponentbaseret model. Af aktstykket fremgik det, at der skulle udvikles en overblikskomponent og en datahub-komponent.

Disse to komponenter er udmøntet gennem relanceringen af udbud.dk. Udbud.dk blev relanceret d. 12. november 2024 som en ny, moderne og tidsvarende løsning. Her blev der bl.a. introduceret en ny brugergrænseflade, hvor det blev nemmere for tilbudsgivere at finde og deltage i offentlige udbud, og der blev skabt mere genkendelighed med EU-udbud for ordregivere. Derudover kan private udbudsaktører integrere til udbud.dk.

Projektet blev leveret inden for den afsatte tidsramme inden 1. januar 2025 og inden for den afsatte projektøkonomi. Dermed er projektet afsluttet, og IT-løsningen er i drift.

Nedlukning af projekt

Som oplyst i akt. 64 af 28. november 2024 vil der efter nedlukning af projektorganisationen være varige driftsudgifter på 6,0 mio. kr. årligt, ekskl. renter og afskrivninger, som er finansieret i 2025-2032 inden for den opførte bevilling på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Der er desuden afsat ekstra bemanning til at håndtere fejlrettelser og support i første halvår af 2025, som udgør yderligere 2,6 mio. kr.

FIU orienteres primo 2026 om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.