



Skatteministeriet

28. april 2021

J.nr. 2021 - 375

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28

DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92

Mail min@skm.dk

Til Finansudvalget - FORTROLIGT

One Stop Moms 2-systemet (OSM2) skal understøtte nye EU-regler på momsområdet, den såkaldte e-handelspakke, der træder i kraft den 1. juli 2021.

De EU-fælles momsregler afskaffer 80 kr.-grænsen og ensarter fjernsalgsgrænserne inden for EU. Det betyder, at der fremover skal afregnes moms fra første krone af varer købt i tredjelande, og at der skal afregnes moms i forbrugerens hjemland, hvis en virksomheds salg til forbrugere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at de nye regler vil medføre et årligt merprovenu på ca. 300 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd (2020-niveau).

Implementeringen af de nye momsregler blev igangsat ved *fortrolig akt. E af 5. december 2019*, hvormed Finansudvalget tiltrådte en økonomisk ramme for udvikling af OSM2-systemet på 246,9 mio. kr. (2021-pl) ekskl. renter. Statens It-råd vurderede, at projektet havde en *høj* risikoprofil.

Med *fortrolig akt. G af 17. december 2020* blev Finansudvalget orienteret om, at Skatteministeriet havde konstateret en væsentlig fordyrelse af OSM2-projektet i forhold til den økonomiske ramme tiltrådt i *fortrolig akt. E af 5. december 2019*. Det fremgik desuden, at Skatteministeriet foreløbigt vurderede, at fordyrelsen udgjorde i størrelsesordenen en fordobling, men at den videre konsolidering kunne indebære en yderligere fordyrelse.

Skatteministeriet har re-estimeret omkostningerne til udviklingen af OSM2, der forventes at udgøre 546,2 mio. kr. ekskl. renter i 2019-2029, svarende til en fordyrelse på 299,3 mio. kr. Hertil kommer allerede afsat risikopulje i 2020-2021 på i alt 37,4 mio. kr., hvorved fordyrelsen udgør i alt 336,6 mio. kr. ekskl. renter. Det nye estimat er forbundet med usikkerhed, herunder da der er tale om et it-udviklingsprojekt med høj risiko.

Det nye omkostningsestimater er opgjort efter metoderne i Statens it-projektmodel. Det er Skatteministeriets vurdering, at der kan være risici for projektet, som ikke er kendt for nuværende, og som derfor ikke indfanges af Statens it-projektmodels principper for opgørelse af risici og fastsættelsen af risikopuljen.

Det er Skatteministeriets forventning, at der kan implementeres minimumsløsninger til EU-fristen den 1. juli 2021, der lever op til kravene fra EU. Minimumsløsningerne skal dog understøttes af midlertidige manuelle processer, indtil den fulde minimumsløsning er færdigudviklet og idriftsat, forventeligt i efteråret 2022.

Morten Bødskov

/Mikkel Dirks